



VELKOMMEN TIL PROGRAMLEDERMØDE MAJ 2020

Vi tjekker lyd kl. 12:55 og starter kl. 13:00

VELKOMMEN TIL ALLE

Brønderslev
Fredericia
Hedensted
Horsens
Kolding
Odder
Skanderborg
Sønderborg
Vejen
Viborg
Randers
Aalborg
Aarhus



Nordfyn

Albertslund
Bornholm
Dragør
Egedal
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Greve
Guldborgsund
Helsingør
Herlev
Holbæk
Hvidovre
Høje Taastrup
Ishøj
Kalundborg
Køge
Lolland
Odsherred/2
Ringsted/2
Slagelse
Solrød

Velkommen til programledermøde maj 2020



Mette Vinther Poulsen

Ca. tidspunkter			Program
13.00	-	13.05	Velkomst og dagens programledermøde
13.05	-	13.25	KOMBIT status – udvalgte projekter v. Projektdirektør Peter Egelund
13.25	-	13.45	Opsigelse og udfasning af KMD-sag v. Forretningsudvikler Josef Hansen
13.45	-	14.00	Status på ESR udfasning (og E&E) v. Projektleder Kasper Appelt Hansen
14.00	-	14.15	Aktuelle og kommende KLIK-opgaver
14.15	-	14.25	KOMBIT-programleder NYT
14.25	-	14.30	Evaluering og afslutning

Første gang vi afvikler programledermøde via TEAMS...

Jeg vil på forhånd takke for jeres tålmodighed og hjælp undervejs...

Vi bruger chatten som vi plejer...

Stabil drift på Serviceplatformen og Støttesystemerne!

[Klik her](#) for at tilgå driftsstatusrapport april 2020



Peter Egelund



Josef Longfors Hansen



Kasper Appel Petersen



KOMBIT STATUS

Status på udvalgte projekter

v Projektdirektør Peter Egelund




KOMBIT
Kommunernes it-fællesskab

Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Sidst opdateret marts 2020




Tidsplanen er baseret på de nuværende forudsætninger og kan blive påvirket, hvis én eller flere kendte risici indtræffer.

Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Sidst opdateret marts 2020




- Go live første kommune: 8. juni 2020
- Fire pilotkommuner: 7. september 2020
- Første udrulningsbølge: 9. november 2020
- KLIK-opgaver: Lanceres løbende til udrulningsbølgerne (der ligger allerede en hel del opgaver til bølge 1).

Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Sidst opdateret marts 2020




- Go live lige rundt om hjørnet: 91 kommuner tager KSD i brug den 3. juni
- STOR tak til alle kommuner for en flot indsats de sidste mange uger!

Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Sidst opdateret marts 2020




- I drift i alle kommuner
- Løbende flere unikke brugere af løsningen
- Stor tilslutning til virtuelle kurser for superbrugere og administratorer
- Tilmeld jer SAPA's nyhedsbreve hvis I vil opdateres månedligt: [Skriv til sapa@kombit.dk](mailto:sapa@kombit.dk).

Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Sidst opdateret marts 2020



- Transitionen af Serviceplatformen

Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret marts 2020

Projekt	2019	2020	2021
Valg*			
BBR	I drift		
DAR	I drift		
Ejendomsskat og ejendomsbidrag			
Udfasning af ESR**			
Social Pension - Interim			
Social Pension - Ny løsning***			
CPR / CVR	I drift		
U:KFS	I drift		

 Udvikling  Udrulning

* Forventet ibrugtagning primo 2022.
** Tidsplan under revision. Afklaring pågår mellem KL og Skatteministeriet.
*** Færdigudrullet ultimo marts 2022.

Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret marts 2020


Projekt	2019	2020	2021
Valg*	Udvikling	Udvikling	Udrulning
BBR	I drift		
DAR	I drift		
Ejendomsskat og ejendomsbidrag			
Udfasning af ESR**	Udvikling	Udvikling	Udvikling
Social Pension - Interim	Udvikling	Udrulning	
Social Pension - Ny løsning***		Udvikling	Udvikling
CPR / CVR	I drift		
U:KFS	I drift		

 Udvikling  Udrulning

* Forventet ibrugtagning primo 2022.
** Tidsplan under revision. Afklaring pågår mellem KL og Skatteministeriet.
*** Færdigudrullet ultimo marts 2022.

Den fælleskommunale portefølje

Aula
Fælles Bibliotekssystem
Fælles Biblioteksinfrastruktur
Byg og Miljø
BBR - Bygnings- og Boligregister
DAR - Dansk Adresseregister
Udfasning af ESR
Valg
Køreprøvebooking
Arena
DUBU - Udsatte Børn og Unge
Social Frikort
Fælles Sprog III
Move (Sygesikring)
Social Pension Kommune
Kommunernes Ydelsessystem
Kommunernes Sygedagpengesystem
Mit Sygefravær
NemRefusion
EESSI - EU-forordning om Sygedagpenge
CPR/CVR
Udfasning af kritiske forudsætningssystemer
KDI - Kommunernes data og infrastruktur
FLIS - Fælleskommunal Ledelsesinformation
Ydelsesrefusion
SAPA - Sags- og Partsoverblik
Borgerblikket
FVDB - Fælleskommunal virksomhedsdatabase
DOS - Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning



Den fælleskommunale portefølje

Aula

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Biblioteksinfrastruktur

Byg og Miljø

BBR - Bygnings- og Boligregister

DAR - Dansk Adresseregister

Udfasning af ESR

Valg

Køreprøvebooking

Arena

DUBU - Udsatte Børn og Unge

Social Frikort

Fælles Sprog III

Move (Sygesikring)

Social Pension Kommune

Kommunernes Ydelsessystem

Kommunernes Sygedagpengesystem

Mit Sygefravær

NemRefusion

EESSI - EU-forordning om Sygedagpenge

CPR/CVR

Udfasning af kritiske forudsætningssystemer

KDI - Kommunernes data og infrastruktur

FLIS - Fælleskommunal Ledelsesinformation


Ydelsesrefusion

SAPA - Sags- og Partsoverblik

Borgerblikket

FVDB - Fælleskommunal virksomhedsdatabase

DOS - Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning



KOMB:T


Kommunernes it-fællesskab

Den fælleskommunale portefølje

Aula
Fælles Bibliotekssystem
Fælles Biblioteksinfrastruktur
Byg og Miljø
BBR - Bygnings- og Boligregister
DAR - Dansk Adresseregister
Udfasning af ESR
Valg
Køreprøvebooking


Arena

DUBU - Udsatte Børn og Unge
Social Frikort
Fælles Sprog III
Move (Sygesikring)
Social Pension Kommune
Kommunernes Ydelsessystem
Kommunernes Sygedagpengesystem
Mit Sygefravær
NemRefusion
EESSI - EU-forordning om Sygedagpenge
CPR/CVR
Udfasning af kritiske forudsætningssystemer
KDI - Kommunernes data og infrastruktur
FLIS - Fælleskommunal Ledelsesinformation
Ydelsesrefusion
SAPA - Sags- og Partsoverblik
Borgerblikket
FVDB - Fælleskommunal virksomhedsdatabase
DOS - Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning



Den fælleskommunale portefølje

Aula
Fælles Bibliotekssystem
Fælles Biblioteksinfrastruktur
Byg og Miljø
BBR - Bygnings- og Boligregister
DAR - Dansk Adresseregister
Udfasning af ESR
Valg
Køreprøvebooking
Arena
DUBU - Udsatte Børn og Unge
Social Frikort
Fælles Sprog III
Move (Sygesikring)
Social Pension Kommune
Kommunernes Ydelsessystem
Kommunernes Sygedagpengesystem
Mit Sygefravær
NemRefusion
EESSI - EU-forordning om Sygedagpenge
CPR/CVR
Udfasning af kritiske forudsætningssystemer
KDI - Kommunernes data og infrastruktur
FLIS - Fælleskommunal Ledelsesinformation
Ydelsesrefusion
SAPA - Sags- og Partsoverblik
Borgerblikket
FVDB - Fælleskommunal virksomhedsdatabase
DOS - Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning



**Vi glæder os til at se dig
den 16. juni kl. 11-12**

Hvor KOMBIT og Udbetaling Danmark
afholder webinar med mere udførlig
information om vores projekter

Her kan du også få svar på spørgsmål
vi ikke nåede at besvare i dag

Tilmelding sker via [dette link](#).



R

UDFASNING OG OPSIGELSE AF KMD SAG

v. forretningsudvikler Josef Longfors Hansen



KOMB!T
Kommunernes it-fællesskab

Dagorden

Præsentation har til hensigt at give et indblik i de opgaver som kommunerne skal sikre for at indhente gevinsterne ved udfasningen af KMD Sag.

- 1 Grundlaget og forudsætninger for udfasning af KMD Sag.
- 2 Reduktionerne i omkostninger ift. trappemodellen og aktive sager
- 3 Hvor mange kommuner er sikret reduktioner i trappemodellen?
- 4 Hvilke typer af aktive sager findes der og hvor har kommunen en opgave?
- 5 Hvor finder jeg omkostningselementerne i mine regninger?

EN AF DE VIGTIGSTE OPGAVER FOR SAPA PROJEKTET
ER AT SIKRE REALISERING AF GEVINSTEN AF
MONOPOLBRUDET, VED AT SIKRE **UDFASNINGEN AF
KMD SAG I ALLE DE DANSKE KOMMUNER.** MEN HVAD
LIGGER DER I ORDET UDFASNING OG HVILKE
OPGAVER FINDES DER HOS DEN ENKELTE KOMMUNE
OG **HVAD ER DEN ØKONOMISKE GEVINST OG
POTENTIALT**

Aftale om udfasning af KMD Sag - notat 30 april 2014

6. Opsamling - betingelser for opsigelse af aftalen om KMD Sag

Følgende forhold skal opfyldes for at en kommune kan opsige KMD Sag kontrakten og således har opfyldt udbudspligten:

- 1 Kommunen har taget støttesystemerne i brug.
- 2 Kommunen har taget SAPA i brug.
- 3 Alle KMD's TSA-fagsystemer skal være udfaset og erstattet af nye systemer (dette håndteres fælleskommunalt).
- 4 Manuelle sager og brugerne heraf i KMD Sag er flyttet til andre sagsbærende løsninger.
- 5 For hvert enkelt KMD non-TSA system skal kommunen sikre, at en eventuel anvendelse af KMD Sag-funktionalitet reguleres direkte i det pågældende non- TSA systems kontrakt (evt. via SKI), og at udbudspligten således er afløftet direkte via non-TSA-anskaffelsen.

Overblik over aktiviteter i forhold til reducere af udgifter

Licensomkostninger (ca. 66% af udgifter)

Udgifter pr indbygger

Trappen
8% +2% pr fagsystem

- Barsel
- UHB
- Boligstøtte
- Dagpenge
- KMD Aktiv
- Pension

10% for manuelle sager

5% ved det 5 fagsystem

Bunden 25%

Bunden for KMD Sag kan opsiges når trappen er gennemført og alle aktive sager i KMD sag er fjernet i kommunen

Aktive sager (ca. 27% af udgifter)

0,29 kr pr sag/måned

Manuelle sager

Sagerne skal flyttes til andre løsninger eller til en ESDH løsning.

Konkurrenceudsatte løsninger

- KMD løsninger
- 3 parts løsninger

Udgiftsneutrale da sagerne kommer ind via indekserne
Udgifterne til KMD Sag skal indeholdes i konkurrenceudsat SKI-aftale/udbud for løsningen

Ikke konkurrence udsatte løsninger fra KMD

Løsningen skal erstattes med en anden løsning og sagerne kan slettes

Monopolbrud UDK

- Barsel
- Boligstøtte
- Familiedydelser
- Pension

Udgiftsneutrale da sagerne kommer ind via indekserne

Monopolbrud KOMBIT


- KSD
- KY
- Kommunal Pension

Udgiftsneutrale da sagerne kommer ind via indekserne

Antal kommuner med reduktioner på KMD Sag (trappen)

Opdateret pr. 30. april 2020

Oversigt



Kommentar

- Hvert trin på KMD Sag trappen er opdelt i 2: 8% udløses ved fagsystemets idriftsættelse og 2% ved fagsystemets brug af den fælleskommunale infrastruktur
- Social Pension er opdelt i to trin, UDK Social Pension og Social Pension Kommune, de to trin udgør hver 4%+1%
- Trin opnås pr. kommune. Det betyder at kommunerne selv bestemmer hvornår manuelle sager opsiges og at der opnås rabat ved overgang til et nyt system. Derfor har de 7 pilotkommuner på KSD allerede opnået reduktioner
- Ved opsigelse af det 5. fagsystem opnår kommunen en yderligere reduktion på 5%

Fordeling af systemer fra sagstælling af aktive sager - december 2019

Kategori

Manuelle sager

- ESDH eller andre sagsbærende systemer

Konkurrenceudsatte løsninger - på ny infrastruktur eller ny konkurrenceudsat aftale.

- KMD løsninger
- 3 parts løsninger

Ikke konkurrence udsatte løsninger fra KMD

- Løsningen skal erstattes med en anden løsning og sagerne kan slettes

Monopolbrud UDK - overgår til ny løsning

- Barsel
- Boligstøtte
- Familieydelse
- Pension

Monopolbrud KOMBIT - overgår til nye løsning

- KSD
- KY
- Kommunal Pension

Tilhørende systemer

- MANUELLE SAGER

- ARBEJDSVNEMETODE
- AVALEO
- BEGRAVELSESHJÆLP
- BETALINGSADM
- BOLIGANVIS
- BOLIGLÅN
- BYGGESAG
- BØRN OG VOKSNE
- CONVERGENS PROFILE
- DAGINSTITUTIONER
- DEBITOR
- EG BIS-Y
- EG DEBITOR
- EJENDOMSSKATTELÅN
- FUJITSU PRISME
- HJÆLPEMIDLER
- INCORP
- IST_DAGTILBUD
- KLIENTBETALING
- KMD CARE
- KMD EKJ
- MILJØSAG
- NOVAX SUNDHED
- OPERA
- OPUS DEBITOR
- OPUS LEX
- OPUSLPA
- REKVIRENT-NET
- SCHULTZ FASIT
- UNIQ OMSORG
- VISITATION
- VITAE-OMSORG
- WBJC
- WF-MKR
- AALBORGITBORNUNGESYS
- AALBORGITHAVESERVICE
- AALBORGITSUNDJOURNAL
- KMD BEFORDRING
- KMD NOVA ESDH
- SD PERSONALEWEB
- MANUELT GENOPTAGET
- CURA

- BOLIGSTØTTE
- BØRNEYDELSE
- OPUSBARSEL
- UHB DEBITOR
- UHB KREDITOR
- PENSION

- DAGPENGE
- KMD AKTIV
- WISP

KMD Sag og de "grupper" af materialenumre


1. Indbyggerafhængige materialenumre (trappemodellen)

- 613404 KMD Sag Journal mdl. licens inkl. vedligehold.
- 613405 KMD Sag Journal mdl. Driftsafgift
- 633981 KMD Sag Basismodul mdl. licens inkl. vedligehold
- 633983 UDK S og A Basismodul mdl. licens inkl. vedligehold

2. Sagsafhængige materialenumre (aktive sager)

- 617371 KMD Sag Basismodul Mdl. Driftsafgift
- 633989 UDK KMD Sag Basismodul Mdl. Driftsafgift

3. Resterende materialenumre (opsigelse af KMD Sag)



KMD Sag Basis		
Materialenumre ikke reguleret af aftalen		
Artikel		
601304	S og A Adv oversk. sk. mdl. lic. inkl.	Betaling udgår 100% ved opsigelse
601306	S og A Adv oversk. skat mdl. driftsafg	Betaling udgår 100% ved opsigelse
601563	S og A KMD Sygehusoph. Mdl. lic. inkl.	Betaling udgår 100% ved opsigelse
606305	S og A Mdl. sys.afg. vedr. undervis.cics	Betaling udgår 100% ved opsigelse
617373	KMD Sag Sygehusophold Mdl. drift	Betaling udgår 100% ved opsigelse
621539	Interopera - Personov Mdl. lic. pr indb	Betaling udgår 100% ved opsigelse
621542	Interopera - Pers.sagsoverbl. Mdl. drift	Betaling udgår 100% ved opsigelse
625975	KMD Sygehusophold Kvartårlig brugsret	Betaling udgår 100% ved opsigelse
626668	KMD Opus Indiv LIS/DATA KMD Sag	Betaling udgår 100% ved opsigelse
626669	KMD Opus Indiv LIS/DATA KMD Sag	Betaling udgår 100% ved opsigelse
632193	KMD Opus Indiv KMD Sag	Betaling udgår 100% ved opsigelse
632570	Indiv L/D KMD Sag	Betaling udgår 100% ved opsigelse
633990	UDK Interopera	Betaling udgår 100% ved opsigelse
634931	Interopera	Betaling udgår 100% ved opsigelse
KMD Sag Journ		
Materialenumre		
Artikel		
60146	Mdl. lic. inkl. vedl	Betaling udgår 100% ved opsigelse
601465	n.ark. Mdl. lic. inkl. ve	Betaling udgår 100% ved opsigelse
601468	notatark Mdl. driftsafgift	Betaling udgår 100% ved opsigelse
601469	sk J.- og n.ark. Mdl. driftsafg.	Betaling udgår 100% ved opsigelse
616625	Jour- og nota Mdl. drift læseadgang	Betaling udgår 100% ved opsigelse
616626	Grafisk J.- og n.ark. Mdl. drift læseadg	Betaling udgår 100% ved opsigelse
627684	SKI KMD Boliganvisning F4 Int Jour Vedl	Betaling udgår 100% ved opsigelse
627685	SKI KMD Boliganvisning F4 Int Jour Drift	Betaling udgår 100% ved opsigelse

Udgår 100% ved kommunens opsigelse af KMD Sag

KMD Faktura


Trappemodel

Aktive sager

Opgaveområde	Løsning	Materiale	Aftalebeløb 2020	Aftalebeløb i perioden Jan - Mar, 2020	Forbrug Jan - Mar, 2020	Difference
Sag	KMD Sag / S og A	601285 KMD Sag Simplex print på standardpapir	13	3	0	-3
Sag	KMD Sag / S og A	601296 S og A Udtræk fra S og A driftsafgift	407	102	0	-102
Sag	KMD Sag / S og A	601304 KMD Sag Adv oversk. sk. mdl. lic. inkl.	11.830	2.958	2.897	-61
Sag	KMD Sag / S og A	601306 KMD Sag Advis oversk. skat mdl. driftsaf	3.852	963	942	-21
Sag	KMD Sag / S og A	601563 KMD Sag KMD Sygehusoph. Mdl. lic. inkl.	12.197	3.049	2.987	-62
Sag	KMD Sag / S og A	609684 KMD Sag dannelse af print	54	13	0	-13
Sag	KMD Sag / S og A	609803 KMD Sag pakkepris inkl. start	962	241	0	-241
Sag	KMD Sag / S og A	615568 KMD Sag Decentral print	34	9	0	-9
Sag	KMD Sag / S og A	617371 KMD Sag Basismodul Mdl. driftsafgift	143.310	35.828	29.247	-6.581
Sag	KMD Sag / S og A	617373 KMD Sag Sygehusophold Mdl. drift	1.139	285	278	-7
Sag	KMD Sag / S og A	633981 KMD Sag Basismodul Mdl. lic. inkl. vedl.	255.009	63.752	63.592	-160
Sag	KMD Sag / S og A	633982 KMD Sag Årlig opdat. abonnement på sw	1.103	276	263	-13
Sag	KMD Sag / S og A		429.910	107.477	100.205	-7.273
Sag	KMD Sag Journal	613404 KMD Sag Journal mdl. licens inkl. vedl.	56.805	14.201	14.369	167
Sag	KMD Sag Journal	613405 KMD Sag Journal mdl. driftsafgift	10.495	2.624	2.655	31
Sag	KMD Sag Journal	614244 KMD Sag Journal Årl. opdat. abonn. på sw	1.650	412	398	-14
Sag	KMD Sag Journal		68.949	17.237	17.421	184
Sag	SO Sag	619802 SO Sag, Anvend grundpris	12.117	3.029	2.958	-71
Sag	SO Sag		12.117	3.029	2.958	-71
Sag			510.976	127.744	120.584	-7.160

Resterende materialenumre udgår ved opsigelse

KOMBIT



Er der behov for et
uddybende webinar om
udfasningen af KMD Sag?

Udviklingen af trappemodellens
reduktioner og de aktive sager
visualiseret med
kommuneeksempler

Find materiale på
SAPA's hjemmeside
og skriv til
jol@kombit.dk

Spørgsmål til udfasning og opsigelse af KMD Sag



Ønsker du et selvstændigt webinar om
udfasningen af KMD Sag?

Giv din mening til kende i chatten

STATUS PÅ ESR UDFASNING OG E&E

v. Kasper Appel Petersen



KOMBIT
Kommunernes it-fællesskab

Et kort tilbageblik på ESR og E&E

- Implementeret ejendomsdataprogram juni 2019
- Et ESR der nu modtager ejendoms-, ejer-, og adressedata fra Datafordeleren
- Særligt fokus i ESR (også fremover) på data fra den nye Ejerfortegnelse hos GST (kommunale brugere)
- E&E solgt til Skatteforvaltningen i efteråret 2019
- Der tilbagekonverteres data til ESR, fra Datafordeleren, så længe ESR benyttes til opgaven med opkrævning af ejendomsskatter mv. i kommunerne



ESR efter 2020

- Afklaringsforløb med Skatteministeriet og Skatteforvaltningen (KL primær part)
- ESR fortsætter ud over 2020, også i kommunerne (*hvordan er under afklaring*)
- Behov for kommunale ressourcer til opgaven med opkrævning af ejendomsskatter og ejendomsbidrag fra 2021 og frem (ET SÆRLIGT VIGTIGT BUDSKAB FRA DENNE SEANCE)
- Videre forløb??
- KIG projekt i KL vedr. omstilling af kommunale systemer fra bla ESR nummer til BFE

Yderligere
spørgsmål så
skriv til
kape@kombit.dk



Spørgsmål til udfasning af ESR og E&E

AKTUELLE OG KOMMENDE KLIK-OPGAVER

Tæt på målet med opgave 04 Tegn abonnement på YR- og KSD-sortiment

For det første **MANGE TAK FOR INDSATSEN**

- Flere kommuner kan ikke se de fire seniorpensionskonti i deres bogførings-system
- Det kan være at kommunen skal gøre noget aktivt for at indlæse nyt/opdateret sortiment i bogføringssystemet
- Vær opmærksom på eventuelle forsinkelser...

KOMBIT arbejder på at identificere, hvordan, hvornår og af hvem kommunen får besked når et nyt/opdaterede sortiment distribueres og omsætningstabellen derfor skal opdateres...



Ny opgave i Monopolbrudsprogrammet i KLIK Udpeg Klassifikations-/sortimentsadministrator

- Rollebeskrivelse tilføjes KOMBITs rollegalleri ved publicering af KLIK-opgave
- Rollen kan sammenlignes med andre infrastrukturadministratorer
- Rollen er tværgående og teknisk
- Rollen skal ikke navngives overfor KOMBIT
- KOMBIT refererer til rollen i kommunikation og KLIK-opgaver
- I har egne erfaringer fra tegning af abonnementer på YR- og KSD-sortiment

- Opgaven er obligatorisk
- Opgaven har startdato den 8. juni og slutdato den 3. august

[Klik her](#) for at tilgå KOMBITs rollegalleri

Vær opmærksom at der bliver behov for lokal governance i relation til sortimenter (og klassifikationer)

**NÅR KOMMUNERNE YDELSESSYSTEM (KY)
KOMMER RULLENDE...**

**ER DET AFGØRENDE, AT I ER KLAR TIL AT LØSE
OPGAVER, DER FØLGER NÅR ET FAGSYSTEM
ANVENDER DEN FÆLLESKOMMUNALE
INFRASTRUKTUR**

KOMB!T


Kommunernes it-fællesskab

KLIK-opgaver der følger med udrulningen af KY


Når Kommunernes Ydelsessystem (KY) udrulles følger KLIK-opgaver, der vedrører ibrugtagning og anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur...

- Opgaverne har højere kompleksitet end I har oplevet i fx KSD
- Forløbene komprimeres tidsmæssigt
- Tværgående roller skal på banen enten som ansvarlig, udfører eller involveret part
- KY-projektlederen får brug for hjælp til at forstå KLIK-opgaverne
- KY-projektlederen får brug for din opbakning og hjælp til at sikre allokering og prioritering af tværgående roller
- Kommunen skal etablere arbejds gange...





Implementeringsforløb for KY



Pilot 1: Go Live
8.6.2020

Herning, nye
sager

Pilot 2: Go Live
7.9.2020

Herning, alle
sager
Gladsaxe
Lolland
Randers

Bølge 1: Go Live
9.11.2020

Brøndby
Esbjerg
Fanø
Frederiksberg
Fredensborg
Haderslev
Hjørring
Kerteminde
Kolding
Langeland
Norddjurs
Nyborg
Næstved
Rebild
Ringkøbing-Skjern
Skanderborg
Syddjurs
Sønderborg
Varde
Viborg
Ærø

Bølge 2: Go Live
8.2.2021

Aarhus
Albertslund
Ballerup
Egedal
Favrskov
Furesø
Greve
Guldborgsund
Herlev
Ishøj
Køge
Lejre
Odder
Roskilde
Rudersdal
Samsø
Solrød
Vallensbæk

Bølge 3: Go Live
8.3.2021

Billund
Faxe
Frederikssund
Gentofte
Helsingør
Hørsholm
København
Vejen
Vejle

Bølge 4: Go Live
10.5.2021

Aabenraa
Allerød
Assens
Bornholm
Brønderslev
Dragør
Faaborg-Midtfyn
Frederikshavn
Gribskov
Hedensted
Hillerød
Horsens
Hvidovre
Lyngby-Taarbæk
Læsø
Middelfart
Nordfyn
Odense
Ringsted
Stevns
Svendborg
Tønder
Tårnby
Vordingborg

Bølge 5: Go Live
7.6.2021

Aalborg
Fredericia
Glostrup
Halsnæs
Holbæk
Holstebro
Høje-Taastrup
Ikast-Brande
Jammerbugt
Kalundborg
Lemvig
Mariagerfjord
Morsø
Odsherred
Rødovre
Silkeborg
Skive
Slagelse
Sorø
Struer
Thisted
Vesthimmerland

Oprydning, overblik og planlægning (Ind- og udfasning)

Kræver involvering af tværgående ressourcer

KLIK-nummer	Opgavetitel	Publiceres (ca.)	Deadline
UI00	Læs vejledning og dan et overblik over opgaver	Uge -38 før go-live	Uge -35 før go-live
UI01	Afklar revision og noter i KMD Doc2archive	Uge -38	Uge -30
UI02	Håndter brug af erstatningspersoner	Uge -38	Uge -7
UI03	Ryd op i KMD Aktiv	Uge -38	Uge -7
UI04	Tag stilling til bevillingstyper i KMD Aktiv	Uge -38	Uge -7
UI05	Ryd op i KMD sag	Uge -38	Uge -7
UI06	Kontroller debitor er klar	Uge -38	Uge -7
UI07	Kontrollér forbredelse af data før Go-live	Uge -4	Uge -1
UI08	Orienter jer i ØiR og kortlæg økonomipraksis	Uge -38	Uge -35
UI09	Etabler overblik over BI og rapporteringspraksis	Uge -38	Uge -7
UI10	Afklar dokumentstyring i relation til KY	Uge -38	Uge -7
UI11	Tag stilling til selvbetjening	Uge -38	Uge -21

KY og den fælleskommunale infrastruktur (1/4)

Integration i den fælleskommunale infrastruktur	ID (Emne)	KLIK-opgave	Har kommunen løst lignende opgaver før
Adgangsstyring	MI02 (ADG)	Udarbejd Jobfunktionsroller for KY	Ja
Adgangsstyring	MI03 (ADG)	Opret jobfunktionsroller i STS Administration	Ja
Adgangsstyring	MI04 (ADG)	Foretag sammenkobling af jobfunktionsroller og medarbejdere	Ja
Adgangsstyring	MI05 (ADG)	Tildel jobfunktionsroller i kommunens brugerkatalog	Ja
Fordelingskomponenten	MI06 (FK)	Konfigurér fordelingsregler i Fordelingskomponenten	Ja
Fordelingskomponenten	MI07 (FK)	Verificer fordelingsregler i fordelingskomponenten	Ja
Organisation	MI09 (ORG)	Opsæt Organisation for KY i STS Organisation	Ja/Nej

KY og den fælleskommunale infrastruktur (2/4)

Integration i den fælleskommunale infrastruktur	ID (Emne)	KLIK-opgave	Har kommunen løst lignende opgaver før
ØiR	MI12 (debitor)	Analyser behovet for kommunespecifikke værdier i KYs Debtorsortiment	Nej
ØiR	MI13 (debitor)	Ajournfør KYs Debtorsortiment med kommunespecifikke værdier	Nej
ØiR	MI14 (debitor)	Opret abonnement på KYs Debtorsortiment til debtorsystem og KY	Ja
ØiR	MI15 (debitor)	Map værdier for KY i debtorsystemet	Ja
ØiR	MI16 (debitor)	Verificer omsætningstabel i Debtorsystemet	Ja
ØiR	MI17 (finans)	Analyser behovet for kommunespecifikke værdier i KYs Finanssortiment	Nej
ØiR	MI18 (finans)	Ajournfør KYs Finanssortiment med kommunespecifikke værdier	Nej
ØiR	MI19 (finans)	Opret abonnement på KYs Finanssortiment til bogføringssystem og KY	Ja
ØiR	MI20 (finans)	Map værdier for KY i bogføringssystemet	Ja
ØiR	MI21 (finans)	Verificer omsætningstabel i bogføringssystemet	Ja

KY og den fælleskommunale infrastruktur (3/4)

Integration i den fælleskommunale infrastruktur	ID (Emne)	KLIK-opgave	Har kommunen løst lignende opgaver før
ØiR	MI 22 (Nemkonto)	Analyser behovet for kommunespecifikke værdier i KYs Betalingssortiment	Nej
ØiR	MI 23 (Nemkonto)	Ajourfør KYs Betalingssortiment med kommunespecifikke værdier	Nej
ØiR	MI 24 (Nemkonto)	Opret abonnement på Betalingsanmodnings Sortiment til KY	Ja
ØiR	OA05 (debitor)	Aftal nye arbejds gange vedr. ØIR Debitor	Måske
ØiR	OA06 (nemkonto)	Aftal nye arbejds gange vedr. ØIR NemKonto	Måske
Jobcenter	OA07	Aftal nye arbejds gange med Jobcenter	Måske
ØiR	OA08 (finans)	Aftal nye arbejds gange vedr. ØIR Finans	Måske
Print	SA01 (Print)	Giv samtykke til opsætning af eBoks	Ja
Print	SA02 (Print)	Giv samtykke til opsætning af fjernprint	Ja

KY og den fælleskommunale infrastruktur (4/4)

Integration i den fælleskommunale infrastruktur	ID (Emne)	KLIK-opgave	Har kommunen løst lignende opgaver før
Jobcenter	SA03	Indgå aftale med jobcenterleverandør om tilslutning til integrationer	Ja
	SA04	Godkend serviceaftaler for snitflader til KY	Ja
ØiR	SA05 (debitor)	Klargør debitorsystem til KY – opfølgning på forvaltningsansvarlig	Ja
ØiR	Sa06 (finans)	Klargør bogføringssystem til KY – opfølgning på forvaltningsansvarlig	Ja
ØiR	SA07 (debitor)	Godkend Serviceaftaler til og fra Debtorsystem	Ja
ØiR/SKAT	SA08 (skat)	Autoriser KOMBIT som revisor	Nej
ØiR	SA09 (nemKonto)	Foretag tilslutning til Serviceplatformens Udbetalingsystem for NemKonto	Nej



Har du som KOMBIT-programleder behov for specifik gennemgang af infrastrukturrelaterede KLIK-opgaver der følger med udrulningen af KY?

Giv dit svar i chatten



Grib fat i
kommunens
KY-projektleder

Stil spørgsmål til
KY-projektet på
KY@kombit.dk

Spørgsmål til infrastrukturrelaterede KLIK-opgaver i KY?

KOMBIT-PROGRAMLEDER NYT MAJ 2020

KOMBIT-programleder NYT

Tilslutning til Forvaltningsenhed for Fælles Sprog III

- Tak for feedback på sidste møde
- Tilbagemeldingerne resulterede i ændringer i tilslutningsmaterialet
- Der fokuseres på forvaltning af FSIII
- Nyt navn: Forvaltningsenhed for Fælles Sprog III (FSIII) i KOMBIT
- Enheden vil på sigt kunne håndtere andre standarder indenfor social- og sundhedsområdet
- Tilslutningsmaterialet udsendes snarest muligt...

Opfølgning på oplæg og drøftelser på programledermøde april 2020:
Driftsenhed til fælleskommunale datastandarder

KOMBIT-programleder NYT

Webinar den 8/6-2020 om SKI 02.19

Styr på udbredelsen af den fælleskommunale infrastruktur med it-indkøb/-anskaffelse via SKI 02.19

- Få indblik i kontrakten (SKI02.19), øje for udfordringerne og løsninger, når kravene skal håndhæves og endeligt viden om, hvordan kommunen kan bruge SKI-KOMBIT taskforcen, når kravene tolkes forskelligt
- Afvikles i samarbejde mellem SKI, Viborg Kommune og KOMBIT
- [Tilmelding fra kalenderen på kombit.dk](#)
- Link til optagelsen kan rekvireres på implementering@kombit.dk

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER VELKOMMEN...



Webinaret er målrettet: It-/Digitaliseringschefer, Digitaliseringskonsulenter, KOMBIT-programledere, infrastrukturansvarlige og personer der er involveret i eller ansvarlige for kommunens it-indkøb/-anskaffelser

KOMBIT-programleder NYT

Lige om lidt kan du tilmelde dig...

I denne uge åbner KOMBIT for tilmelding til Kommunernes data- og infrastrukturdag

Den 7. september kl. 10:00-16:00 i Middelfart

Vi fokuserer på aktuelle udfordringer, som leverandørerne oplever når de skal tilslutte sig og kommunerne oplever, når I skal anvende integrationer i infrastrukturen

Giv os besked om hvilke udfordringer og problemstillinger, du ønsker adresseret på dagen

Hver deltager kan deltage på to spor i løbet af dagen, så måske skal I flere af sted...

Otte spor med fokus på aktuelle udfordringer

1. Forstå dataafgrænsning i den fælleskommunale infrastruktur
2. Få data i SAPA og Borgerblikket via indekserne
3. Kom godt i gang med din første integration
4. Få hul igennem til Beskedfordeleren
5. Kom godt i gang eller videre med Organisation
6. Kom godt i gang med Økonomi i Rammearkitekturen, så fagsystemet kan bogføre og opkræve
7. Få den fælleskommunale infrastruktur udi forretningen
8. Udfordringer i drift/forvaltning af den fælleskommunale infrastruktur

Der bliver også lejlighed til at netværke med leverandører og andre kommuner

KOMBIT-programledermøde NYT

Programledermøder 2. halvår 2020

Programledermøde august 2020:

- Den 27/8 kl. 10:00-11:30
- Den 31/8 kl. 10:00-11:30

Programledermøde september 2020:

- Den 28/9 kl. 13:00-14:30
- Den 29/9 kl. 10:00-11:30

Programledermøde oktober 2020:

- Den 26/10 kl. 10:00-11:30
- Den 27/10 kl. 13:00-14:30

Programledermøde november 2020:

- Den 27/11 kl. 10:00-11:30
- Den 30/11 kl. 10:00-11:30

Programledermøde december 2020:

- Den 17/12 kl. 10:00-11:30
- Den 18/12 kl. 10:00-11:30

Evalueringen er positiv, så programledermøderne fortsætter andet halvår 2020

Forbedringsforslag til mvp@kombit.dk

Tilmeld dig via links i præsentationen eller fra kalenderen på kombit.dk

Husk at reserver datoen i din kalender...



A hand holding a computer mouse, overlaid with a teal gradient. The text is white and positioned over the hand and mouse.

Hvad på dagens programledermøde
har skabt værdi for dig?

Giv dit svar i chatten



Tak for at du deltog og bidrog...

Med ønsket om en fortsat god dag!

- Præsentationen findes på share-komm senest onsdag
- Rekvirer link til optagelse på implementering@kombit.dk
- Husk tilmelding til [programledermøde juni 2020](#)