

Velkommen til programledermøde december 2023

Vi tjekker lyd kl. 09.55 og starter mødet kl. 10.00






PRAKTISK INFORMATION

Velkommen til mødet



Praktisk information



Velkommen og dagens agenda



1. 10.00-10.05 – Velkommen
2. 10.05-10.10 – DOS Status og plan
3. 10.10-10.15 – Status UKFS
4. 10.15-10.30 – Status på implementering af VALG-løsningen
5. 10.30-10.45 – Udbud af Test as a Service
6. 10.45-10.55 – Status på og udrulning af FK OSS
7. 10.55-11.10 – Implementering af Sygesikring retrospektivt
8. 11.10-11.25 – Kort nyt fra KOMBIT
9. 11.25-11.30 – Evaluering og tak for i dag





EMNE 1

DOS Status og plan U:KFS Status

Formålet er at give en kort status på de aktiviteter, der er gennemført og planlagt for henholdsvis DOS og udfasning af de kritiske forudsætningssystemer.

KOMBITs projektleder Tom Bøgeskov står for indlæggene.



Tom Bøgeskov | TOB@kombit.dk



DOS status og plan

Programledermøde

20. December 2023

Tom Bøgeskov



Status



KL

På 6 områder er gennemført webinar og KLIK-opgaver.

For 4 områder jf. tidsplan lukkes adgangen til DMI:

- Socialret, Sygedagpenge, P-afgift og Teknisk forvaltning

2 områder i 1. kvartal 2024:

- Civilret og lokaleleje

Herudover er Kultur- og musikskoler igangsat





Status PSRM- implementering

Med baggrund i Gældstyrelsen opgørelse af 31/10-23 og status på KLIK-opgaver for den enkelte kommune, har 93 kommuner afsluttet KLIK-opgaver og klarmeldt.

Fristen for færdigmelding af KLIK-opgaven vedr. Teknisk forvaltning (havne og kirkegårde og råden over vej) udløber 1/12. Der udestår 0-sumstest for 29 kommuner, men alle fagløsninger er testet af en kommune .

**Områder
Frist 1-2. kvartal
2024
igangsat**



KL

Civilret: webinar afholdt og
KLIK-opgaver udsendt

5 kommuner mangler at afslutte
KLIK-opgaver. 20 kommuner
har endnu ikke indberettet til
PSRM.

Kultur: Webinar afholdt 20/11

KLIK-opgaver udsendt 21/11:
Fristen er 5 uger


KOMB:T



Tidsplan og Governance

Tilslutning af Kultur til PSRM

Tidsplan for tilslutning til PSRM
22.06.2023/25.09.2023



*Renter og gebyrer er tværgående krav, som går på tværs af alle fagområder, hvorfor det først kan lukkes sammen med det sidste fagområde

Medtaling til DMI påbegyndes pr. 31-12-2023

**Genbesøges ifht. fordringer udenfor KY



Alle forretningsområderne forventes klarmeldt medio 2023



Vi skal have kendskab til **alle** kommunale regninger



Nye regninger = nye fordrings-typer afdækkes på workshops



Tidsplanen er ambitiøs men forhåbentlig realistisk



DOS styregruppe og Følgegruppe

U:KFS

Programledermøde

20. december 2023

Tom Bøgeskov



U:KFS Dagsorden



Temaer



1: Status for udfasnings-økonomien og de enkelte områder

ESR-status


2: Status for arkivering og hvad bliver opgaven?

3: Spørgsmål

?



ESR-status



- **Status for ESR-forlængelse 2024-2026**
- **Forhandlingerne**
- **Overordnede forventninger**
- **Konsekvenser for UKFS**
- **V-data falder bort 1 trin ned på Pdata**
 - **KOMBIT opsiger V-data**



U:KFS Økonomi og tiltag

Rev: 16. september 2023

| Nr | Fagløsning | Afregningsmetode | Opsigelsesvarsel | Last mover | Bemærkning | Forventet opsigelse |
|----|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|---|---|
| 1 | P-Data | Trappemodel | 6 måneder | ESR eller Valg | | ESR udgår/ VALG 2025 |
| 2 | V-Data | Trappemodel | 6 måneder | ESR | | ESR udgår |
| 3 | KMD eindkomst/FIF | Forbrugsafregnet model | (6 måneder) | KMD Aktiv | | |
| 4 | KSP/CICS/LOS | Trappemodel | 6 måneder | ESR eller Valg | | ESR VALG 2025 |
| 5 | KMD Doc2Archive | Forbrugsafregnet model | 6 måneder | ESR | Der arbejdes på en løsningsmodel (slette programmet) ift. arkivering ift. fagsystemerne. Obs. på UDK-problemstilling | ESR håndtering? |
| 6 | KMD Udbetaling | Forbrugsafregnet model | 12 måneder | KSD | | Termin ikke kendt men indgår i den økonomikomponent KOMBIT analyserer pt. |
| 7 | KMD Indkomst | Trappemodel | 6 måneder | KSD | KMD Indkomst anvendes (også) til direkte opslag. SAPA kan (evt.) overtage denne funktionalitet, terminen herfor er ukendt, da scope er under afklaring. | Alle KOMBIT løsninger ude |
| 8 | KMD Arkivering | Forbrugsafregnet model | 6 måneder | KMD Aktiv | | |
| 9 | KMD Sag | Trappemodel | Sep. Pr. komm. Forv. 6 mdr. | SPK interim | Afsluttet | |



Hvad kan I gøre?





P- og V data KMD indkomst. Hvad kan I gøre selv?

Allerførst får vi en kommunal gevinst ved, at P-/V- data tages ud af ESR ved videreførelse af ESR.

Det betyder et trin ned af trappen på den kollektive del.

- I forhold til hvad I selv kan gøre, så er den primære mulighed at få analyseret på, hvor I anvender opslagene, og derefter kan de erstattes med tilsvarende dataudstillinger.

- Hvis I anvender i forhold til supplerende opslag i KMD indkomst, så er det også væsentligt at se på, hvor I anvender supplerende opslag. Vi kommer til at udstille på SAPA. Men vi mangler tilbagemeldinger ifht. kortlægningen af behov.



ARKIVERING §7 OG KOMMUNALE ARKIVER



Arkivering

- Hvor er vi nået til og hvad arbejdes der med?
 - KMD SAG opsagt og også manuelle sager - Kæmpe tak for jeres indsats!
- Men der er endnu områder, hvor vi arbejder på arkivering, hvor vi er i tæt samarbejde med KL, KMD, Statens arkiver og kommunale arkiver.
- Plan 2026, opfølgning med arkiverne

| Detaljeret status | EBA | KOMDA | NEA | SA | Total |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Afleveret | 13 | 7 | 9 | 5 | 34 |
| Afventer genaflevering | | 4 | | | 4 |
| Godkendt | 32 | 8 | 33 | 48 | 121 |
| Ikke afleveret | 18 | 44 | 20 | 11 | 93 |
| Genafleveret | | | 1 | | 1 |
| Total | 63 | 63 | 63 | 64 | 253 |





EMNE 2

Implementering af VALG-løsningen

Formålet er at give en status på projektet, og herunder fortælle om ændringer i tidsplanens første rul, kvalitet i løsningen og ikke mindst emner hvor programlederne vil kunne bistå udrulningen.

Projektets implementeringsansvarlige chefkonsulent Mia Valentiner står for indlægget.



Mia Valentiner | MIV@kombit.dk




Status på VALG

- Den nye VALG-løsning er nu færdigudviklet og sat i produktion. Vi forventer at godkende sidste del af leveranceprøven inden jul.
- På Netværksmøde 4 i november deltog 95 kommuners projektledere m.fl. Kommunerne er nu gået i gang med at planlægge deres uddannelse og udrulning og se ind arbejdsgangene omkring afvikling af valg i den nye løsning.
- Netværksmøde 5 afholdes fysisk ultimo februar, inden I får arbejdsro til at afvikle Europa-Parlamentsvalg.
- Den 8. januar starter pilotudrulningen for Holstebro, København, Langeland, Ringsted og Aabenraa kommuner. Alle kommuner har "temperaturmålt" deres parathed til piloten til 4 (ud af 5 mulige) – så vi er klar!



Rul 1 er rykket pga. sen sommerferie i 2024

Kun kommuner i rul 1 er berørt. Datoer for rul 2 og 3 samt skyggevalg er ikke ændret. De berørte kommuner er orienteret.



Rul 1 Hovedstaden

Københavns Storkreds
Frederiksberg, Tårnby,
Dragør

Københavns Omegns Storkreds

Gentofte, Lyngby-
Taarbæk, Gladsaxe,
Rødovre, Herlev,
Hvidovre, Brøndby,
Ishøj, Vallensbæk, Høje-
Taastrup, Albertslund,
Ballerup, Glostrup

Nordsjællands Storkreds

Helsingør, Fredensborg,
Hørsholm, Hillerød,
Gribskov,
Frederikssund, Halsnæs,
Egedal, Furesø,
Rudersdal, Allerød

Bornholms Storkreds

Bornholm, Christiansø

Kvalitet i VALG-løsningen

- VALG-løsningen skal kun anvendes lejlighedsvist – ved valg – og derfor har høj brugervenlighed været et af udvælgelseskriterierne i udbuddet, og det har haft stort fokus gennem hele udviklingsforløbet.
- Det er væsentligt, at systemet er let at huske og (gen)lære, og at systemet forebygger, at man begår fejl. Sikret gennem proces med tidlig og hyppig brugerinvolvering af alle myndigheder:



Testresultater:

- Meget brugervenligt, intuitivt, nemt at gå til – ”det skal vi nok få lært”
- Sus-score (standard målemetode til at måle brugertilfredshed af systemet på en skala) har vist langt over det kravsatte på alle område, både i formelle og uformelle prøver



Opmærksomhed på ibrugtagningstidspunkt

- Vi har brug for jeres hjælp til at bistå med at holde kommunens øverste ledelse informeret om kommunens udrulning og første ibrugtagning
- Skal sikre ro til jeres arbejde med at udrulle løsningen

Løsningen udrulles og testes t.o.m. primo 2025 og vil derefter være klar til brug forventeligt første gang ved kommunal- og regionsrådsvalget i november 2025.

- Løsningen er først færdigudviklet nu – vi bruger godt et år på at udrulle, teste og gøre jer klar til at bruge løsningen
- Det er endnu ikke besluttet, om løsningen skal anvendes ved et evt. uvarslet valg i løbet af sommeren 2025.





EMNE 3

Test as a Service

KOMBIT ønsker at indgå et partnerskab med en uvildig specialiseret leverandør indenfor Test & Kvalitet for at sikre viden om kvaliteten af vores it-løsninger.

Formålet er at skabe en mere bæredygtig tilgang til kvalitet og test, ved at omstrukturere, så vi i KOMBIT kan have fokus på kvalitetssikring og optimering, overlade test til specialister i TaaS og lade udviklingsleverandøren udvikle løsningerne.

Vi ønsker med dette initiativ at opnå både bedre kvalitet og en effektivisering, som på sigt kommer løsningerne til gode.



Heidi Kristoffersen | HKN@kombit.dk



PRESENT FUTURE
PAST PRESENT FUTURE
TESTING
FUTURE PRESENT PRESENT
PAST FUTURE PRESENT
FUTURE PRESENT PAST
PRESENT PAST FUTURE

AS-IS





**SOFTWARE
LEVERANDØREN
UDVIKLER**



SOFTWARE LEVERANDØREN TESTER



TESTING

TO-BE







**SOFTWARE
LEVERANDØREN
UDVIKLER**



**TEST AS A SERVICE
LEVERANDØREN
TESTER**

PROOF OF CONCEPT





69.000.000

**Er hvad KOMBIT har brugt
på test fra 2020 – 2022
om året ...**

34%


Industry Best practice

23%


Globale 2020 tal



Det første og
største af sin art i
Danmark



18/12-2023





EMNE 4

Status på og udrulning af FK OSS

Med dette emne ønsker KOMBIT at give jer indsigt i:

- Kort om Fælleskommunalt Organisations Synkroniserings System (FK OSS)
- Status på projektet – løsning og onboarding af pilotkommuner
- Tidsplan for udrulning af løsningen




Peter Hansen | PEHA@kombit.dk

KORT OM FK OSS- LØSNINGEN



OSS systemet - grundfunktionalitet




OSS er en:

1. Integration mellem FK ORG og SOR med det formål at overføre og vedligeholde relevante organisationsenheder fra ORG til SOR. Det er kun navn og adresser på enheder, der overføres
2. En brugervendt løsning som SOR-administrator logger på (Context Handler) og løser opgaver i



OSS systemet - grundfunktionalitet



Matcher enheder i de to hierarkier og danner en liste af forslag, som behandles manuelt eller automatisk:

#1 Der er oprettet en enhed i ORG - > **opret i SOR?**

#2 Der er to enheder, der har samme navn og adresse -> **forbind?**

#3 Enhed, der er forbundet, er nu lukket i ORG -> **luk i SOR?**

#4 Enhed, der er forbundet, har fået ny 'parent' i ORG -> **flyt over til samme 'parent' i SOR?**


#5 Mindre opdateringer på en enhed opdateres automatisk i SOR, eksempelvis navn eller tlf.nr.



Hvad er gevinsten?

FK OSS

FÆLLESKOMMUNALT
ORGANISATIONSSYSTEM (ORG)



Kommunens FK ORG administratører
vedligeholder kommunes
organisationsdata til brug for
kommunens fagsystemer



SOR administrator får enhederne
foræret og skal ikke selv registrere
dem fra bunden af i SOR




Når enhederne er forbundne, vil
ændringer fra ORG blive overført til
SOR



Enhederne er altid opdaterede og
ens i de to registre

SUNDHEDSVÆSENETS
ORGANISATIONSREGISTER (SOR)



Kommunens SOR administratører
vedligeholder oplysninger om navne og
adresser på sundhedsrelevante
organisationsenheder

Samlet patientoverblik

Fælles medicinkort

MedCom

Behandlingsstedsregister



Status på projektet

STATUS PÅ FK OSS

- Løsning er færdigudviklet
- Overtagelsesprøve er gennemført i november
- Kodereview og penetrationstest er gennemført (mindre rettelser implementeres nu)

STATUS PÅ ONBARDING AF PILOTKOMMUNER

- København, Aalborg og Faxe kommuner er onboardet* i det eksterne testmiljø
- Go live er planlagt til d. 29. januar med København, Aalborg og Faxe kommuner
- Næstved onboardes i ekstern test i uge 4

* Betyder at OSS administrator succesfuldt har afprøvet alle forslagstyper i OSS (opgaveløsning)

VI DIGITALISERER PÅ
KOMMUNERNE
ÆMISSER OG SIKRER
DEN KOMMUNALE
KTOR INDFLYDELSE
OG GEVINSTER

UDRULNING



Det er frivilligt at implementere FK OSS

HVAD BETYDER DET?


- Der er ikke en tilslutningsaftale
- De kommuner, der **ønsker** at ibrugtage løsningen, vil blive tilbudt udrulningsforløb i Bølge 2 og få publiceret KLIK-opgaver.
- KOMBIT afsætter ressourcer til implementeringsindsats for kommuner i en Bølge 1 & 2
- Kommuner, der **ikke** ønsker at deltage i en Bølge 2, får adgang til KLIK-opgaver og implementeringsvejledning

HVORDAN KOMMER MAN MED I BØLGE 2?

- KOMBIT inviterer alle kommuner til **orienteringsmøde i Q1**, hvor SOR administratorer, OSS projektledere og ORG administratorer får indblik i løsningen og de implementeringsopgaver, der følger med
- Dermed får hver kommune et kvalificeret grundlag for at træffe beslutning om man ønsker at deltage i Bølge 2
- Kommunen **tilmelder** sig til Bølge 2 (KLIK-opgave)




Overordnet tidsplan 2024



* København, Aalborg, Faxe og Næstved




Overordnet tidsplan 2024



* København, Aalborg, Faxe og Næstved

** 10 kommuner er tilmeldt: Odense, Horsens, Randers, Skanderborg, Syddjurs, Ringsted, Rudersdal, Køge, Ikast-Brande og Frederikshavn


Overordnet tidsplan 2024




* København, Aalborg, Faxe og Næstved

** 10 kommuner er tilmeldt: Odense, Horsens, Randers, Skanderborg, Syddjurs, Ringsted, Rudersdal, Køge, Ikast-Brande og Frederikshavn

Plan for tilmelding til Bølge 2



20 implementeringsopgaver i KLIK



3 måneders
varighed

Hvem er involveret i kommunens implementering?

- OSS projektleder
- SOR administrator
- FK ORG administrator
- Aftaleadministrator
- Rolleadministrator
- Underskriftsberettiget person





EMNE 5

Implementering af Sygesikring - retrospektivt

28. november tog alle landets kommuner den nye sygesikringsløsning i brug.

KOMBIT giver en kort refleksion over implementeringsforløbet, som rummede flere nye tiltag.



Mie Holmsgaard Rasmussen | MHR@kombit.dk



Implementeringen retrospektivt

Uddannelse

- Flip the classroom
- Blended learning

Lukkevindue

- Anbefaling til håndtering af borgere og sager

Go-live

- Floorwalking
- Live-support



NYT FRA KOMBIT

Dagens status dækker følgende områder:

- Status på databehandler- og tilslutningsaftaler til underskrift hos kommunerne
- Status på KLIK-opgaver af kritisk/tværgående karakter
- Oversigt over kommunebesøg



| Chefkonsulent Jens Kastenskov | JKA@kombit.dk



Status på databehandler- og tilslutningsaftaler til underskrift hos kommunerne




Jens Kastenskov | JKA@kombit.dk



Tilslutnings- og databehandleraftaler

| KOMBIT-løsning | Aftale | Udsendelsesdato/på vej til udsendelse | Udsendt til | Deadline for underskrift | Status (hvor mange mangler at underskrive) |
|------------------|---|--|---|--|--|
| SAPA | Databehandleraftale bilag A v. 3.3 | 07-11-2023 | SAPA systemansvarlige og KOMBIT-programledere | 06.12.2023 | 12 |
| Ydelsesrefusion | opdateret Databehandleraftale | 27-09-2023 | YR dataansvarlig og KOMBIT programledere | 30.11.2023 | 0 |
| FKI | Databehandleraftale - Sun | Løbende udsendelse | Kommunerne | 01.01.2024 | ca. 10 |
| FLIS | Tilslutningsaftale | Er udsendt | | | Status for tilslutning og leverancer |
| Gateway | Databehandleraftale | Udsendes i uge 50 | DPD'erne | 06.02.2024 | |
| Gateway | Tilslutningsaftale | Afventer databehandleraftaler | Funktionspostkasse KOMBIT-programledere | Der skal sættes en ny, når databehandleraftale er udsendt. | 52 |
| TØK | Tilslutningsaftale | På vej | | | |
| Køreprøvebooking | forlængelse af eksisterende | Forventes udsendt inden årsskiftet | | | |
| DUBU | Databehandleraftale - tilføjelse af instruks. Gælder kun kommuner med databehandleraftale før en vis dato | Er udsendt. Der er udelukkende tale om en bekræftelse på mail = ingen underskrift i Addo | DUBU-systemansvarlige | ASAP | 30 |
| Aula | Databehandleraftalens bilag A (opdatering) | Forventes udsendt inden årsskiftet | | | |
| BoM | Databehandleraftale m/bilag. | Udsendt 5/12-2023 | KOMBIT-programledere og Funktionspostkasser. | 03-01-2024 | |

Tilslutning til Fælleskommunal Gateway

- Databehandleraftaler blev udsendt til underskrift den 18. december
 - Sendt til kommunens DPO med kopi til KOMBIT-programledere
- Konsekvensanalysen ligger nu klar på Fælleskommunal Gateway portal
 - KL har sendt mail ud til kommunens databeskyttelsesrådgiver og den ansvarlige for sundheds- og ældreområdet.
- Tilslutning til KOMBITs overtagelse af Gateway mangler stadigvæk for 51 kommuner.
- Så underskriv tilslutningsaftale **NU** – så fakturaer kan udsendes inden regnskabsåret 2023 lukker.
- Deadline for underskrivelse af tilslutningsaftale er **fredag den 5. januar 2024**
-  Prisen er 1,59 kr. pr borger.


Status på KLIK-opgaver af kritisk/tværgående karakter



Jens Kastenskov | JKA@kombit.dk



SAPA KLIK-opgave udgået og ny kommer




Visningen af indkomstoplysninger i SAPA




Fra ét SE-nummer pr. fagområde til ét SE-nummer for SAPA



Fordel er større gennemsigtighed, og at I ikke skal finde et nyt SE-nummer hver gang SAPA udvider med flere fagområder til at se indkomstoplysninger



Bistå DUBU-superbrugere med at få løst KLIK-opgaven 'Tilpas KLE-data-afgrænsning til SAPA mfl.' inden 2. januar 2024



- DUBU leverer sager til indekserne til brug for SAPA, hvor ydelser fremgår som undersager
- [Nyt KLE hovednummer 34* med Barnets Lov](#)
- Fra 2. januar 2024 understøtter DUBU Barnets Lov, hvor sagsbehandlerne kan oprette sager og ydelser (undersager) efter Barnets Lov på KLE 34*
- Tilpas KLE-dataafgrænsning på SAPA-brugersystemroller for de medarbejdere, der skal kunne se DUBU sager og ydelser (undersager)
- Vær opmærksom på at bibeholde servicelovs KLE 27* i dataafgrænsningen på brugersystemrollerne, så eksisterende sager og ydelser bevilliget efter Serviceloven stadig kan ses

Status på KLIK-opgaver jf. ØA23

KMD-kommuner har først mulighed for at løse disse fra primo uge 51 pga. teknisk opsætning.

Enkelte Fujitsu-kommuner har oprettet fejlsag pga. manglende performance optimering i systemet og afventer også

GB1.0_Abonner...

Fuldført: 88

Påbegyndt: 5

Ikke startet: 5

GB2.0_ (teknisk ops.)

Annuleret/ikke udsendt (gælder for alle)

- NB! KMD kommuner (71/K98) ift. mindre teknisk opsætning, jf. servicebrev fra KMD i uge 50

GB3.0_Konfigurer...

Fuldført: 28

Påbegyndt: 9

Ikke startet: 61

GB4.0_Verificer...

Fuldført: 4

Påbegyndt: 16

Ikke startet: 78

GB5.0_Åbn...

Fuldført: 3

Påbegyndt: 10

Ikke startet: 85

*GB er akronym for Gæld og Betalinger

Åbn for visning af sager og ydelser på KLE 32.03.12 – Personligt tillæg og helbredstillæg


Fuldført: 58

Påbegyndt: 26

Ikke startet: 14



SF0810 Sygehusophold (version 2)



Det kræver...

Opdatering af Sundhedsagenten

- Modtage Advis om Sygehusophold og lægge dem på Beskedfordeler
- Holde øje med, at relevante modtagersystemer kvitterer for modtagelse

Kommunen skal løse nogle mindre forvaltningsopgaver ift. Sundhedsagenten

- Administration af hvilke modtagersystemer i kommunen, som skal modtage
- Kontaktpunkt, som Sundhedsagenten kan kontakte, hvis modtagersystem ikke kvitterer

”Sundhedsagentadministrator”

Hvad er kommunens opgave?

Hver kommune skal:

- Udpege en **Sundhedsagentadministrator**
- Godkende serviceaftale med første (primære) EOJ-system
- Tage ejerskab af drejebogen "Forvaltning af Sundhedsagenten" (formel overdragelse af rolle)

KOMBIT udarbejder en KLIK-opgave til understøttelse af dette.



Hvad er kommunens opgave?

For at lette implementeringen har KOMBIT/MedCom besluttet, at det **første system** i alle kommuner er dét, som i dag modtager og kvitterer for de nuværende adviser.

Dvs. kommunens primære EOJ-system. Det omfatter de to løsninger Nexus og Cura på tværs af alle regioner.



OVERSIGT

KLIK- opgaver af kritisk/ tværgående karakter (I)

| Nye roller i KOMBIT rollegaller | Rollenavn | Rolletype | Hvornår |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | Sundhedsagentadministrator | Tværgående/Infras | december |
| Nye projekter i KLIK | Projektnavn | Publicering | |
| Ja | Det Fælleskommunale Organisations Synkroniserings System | Er publiceret | |
| Ja | Køreprøvebooking | Er publiceret | |
| Projekt | Nuværende og kommende KLIK-opgaver | Start dato | Slut dato |
| KP | (eFaktura 2) Registrer organisationsenheder i delsortimentet Fakturabehandlingsansvarsted i FK | Jan | Marts |
| KP | (eFaktura 3) Angiv standard administrativ enhed for eFaktura i KP | Marts | April |
| KP | (eFaktura 4) Match kommunens ydelsestyper til ydelsesnumre i KP | Marts | April |
| KP | (eFaktura 5) Tag stilling til og foretag evt. kontodetaljeringer for ny ydelsestype ifm. eFaktura | Marts | April |
| KP | (Sagstyper 2) Verificér kopier jeres ydelses- og træktyper og opret nye ved behov | Marts | April |
| KY | OA 20 Flyt behandling af personlige tillæg og helbredstillæg ud af KY | 08.06.2023 | 15.11.2023 |
| KY | kommune | 04.12.2023 | 27.12.2023 |
| Sygesikring | IN044 Verificer at en betaling via Nets Easy bliver bogført i kommunens bogføringssystem (del 2) | 28.11.2023 | 15.12.2023 |
| Sygesikring | UI026 Fjernelse af NOTUS kommunal inkl. NOTUS selvbetjening | 28.11.2023 | 29.12.2023 |
| Sygesikring | UI029 Uddelegering af jobfunktionsrolle til ICS-center | 30.11.2023 | 15.01.2024 |
| Sygesikring | UI030 Tildeling af jobfunktionsrolle til håndtering af indrejser på vegne af Sikredes bopælskommune | 30.11.2023 | 15.01.2024 |
| Sygesikring | UI031 Oprettelse af lægevalgsforløb for børn i den nye Sygesikringsløsning | 28.11.2023 | 20.12.2023 |
| Sygesikring | UI032 Gennemfør manuel bestilling af sundhedskort til sikrede ift. rest-listen | 07.12.2023 | 20.12.2023 |
| Borgerblikket | Åbn for visning af sager og ydelser på KLE 32.03.12 | 15.12.2022 | 01.12.2023 |
| Borgerblikket | GB3.0_Konfigurering af de fire fordringskravtyper - kommuner med EG ØS Indsigt | aug 2023 | 01-11-2023 |
| Borgerblikket | GB3.0_Konfigurering af de fire fordringskravtyper - kommuner med Fujitsu Prisme | 31.10.2023 | 29-12-2023 |
| Borgerblikket | GB3.0_Konfigurering af de fire fordringskravtyper - kommuner med KMD Opus Debitor | 31.10.2023 | 29-12-2023 |
| Borgerblikket | GB4.0_Verificer data fra de fire fordringskravtyper vha. verifikationsklienten - kommuner med EG Øs | aug 2023 | 01-12-2023 |
| Borgerblikket | GB4.0_Verificer data fra de fire fordringskravtyper vha. verifikationsklienten - kommuner med Fujitsu | 31.10.2023 | 29-12-2023 |
| Borgerblikket | GB4.0_Verificer data fra de fire fordringskravtyper vha. verifikationsklienten - kommuner med KMD Opus | 31.10.2023 | 29-12-2023 |
| Borgerblikket | GB5.0_Åbne for Mit Overblik vha. fordringskonfigurationen - kommuner med EG Øs Indsigt | aug 2023 | 29-12-2023 |
| Borgerblikket | GB5.0_Åbne for Mit Overblik vha. fordringskonfigurationen - kommuner med Fujitsu Prisme | 31.10.2023 | 29-12-2023 |
| Borgerblikket | GB5.0_Åbne for Mit Overblik vha. fordringskonfigurationen - kommuner med KMD Opus Debitor | 31.10.2023 | 29-12-2023 |
| DOS | Kultur - Opgave 1: Lokalisér relevante forandringstyper | Påbegyndt | 19-12-2023 |
| DOS | Kultur - Opgave 2: Hvilken løsning anvender du? | Påbegyndt | 19-12-2023 |
| DOS | Kultur - Opgave 3: Gennemfør test af system | Påbegyndt | 19-12-2023 |
| DOS | Teknisk forvaltning - Opgave 1: Lokalisér relevante fordringstyper | 09.10.2023 | 06.11.2023 |
| DOS | Teknisk forvaltning - opgave 2: Hvilken løsning anvender du? | 09.10.2023 | 06.11.2023 |
| DOS | Teknisk forvaltning - opgave 3: Gennemfør test af system | 09.10.2023 | 06.11.2023 |
| DOS | Tværgående civile retlige fordringer - Opgave 1: Lokalisér relevante fordringstyper | 30.10.2023 | 27.11.2023 |
| DOS | Tværgående civile retlige fordringer - opgave 2: Hvilken løsning anvender du? | 30.10.2023 | 27.11.2023 |
| DOS | Tværgående civile retlige fordringer - opgave 3: Gennemfør test af system | 30.10.2023 | 27.11.2023 |
| SOR/ORG løsning | Udpegning af projektleder for Det Fælleskommunale Organisations Synkroniserings System | Publiceres senere | publiceres senere |

OVERSIGT

KLIK- opgaver af kritisk/ tværgående karakter (II)

| | | | |
|------------------------------|--|------------|--------------|
| VALG | Opdater myndighedens implementeringsplan | Uge 46 | Uge 2 |
| VALG | Udarbejd og kommuniker uddannelsesplan | Uge 46 | Uge 2 |
| VALG | Identificer og afklar nye arbejdsgange | Uge 48 | Uge 2 |
| VALG | Tilmeld Netværksmøde 5 (fysisk) | Uge 50 | Uge 5 |
| VALG | Udarbejd kommunikationsplan | Uge 3 | Uge 8 |
| VALG | Genbesøg lokalt tilpassede implementeringsmaterialer pba. flyt af rul 1 | Uge 3 | Uge 12 |
| VALG | Afdæk tildelingen af Nemlogin til brugere af VALG-løsningen | Uge 3 | Uge 8 |
| VALG | Opsæt Nemlogin til kritiske medarbejdere | Uge 3 | Uge 8 |
| VALG | Informér og involver rette ledelseslag og sikr info til operationelle medarbejdere | Uge 3 | Uge 11 |
| VALG | Godkend serviceaftale til NemSMS (SF1601) på Serviceplatformen | Uge 3 | Uge 8 |
| VALG | Afdæk behovet for jobfunktionsroller forud for udrulningen | Uge 3 | Uge 8 |
| VALG | Tildel jobfunktionsroller | Uge 3 | Uge 8 |
| VALG | Tilmeld Netværksmøde 6 | Uge 3 | Uge 8 |
| Fælleskommunal Infrastruktur | Verificer at der er etableret trust i kommunens IdP til Context Handler 2 (Produktionsmiljøet) | 19.09.2023 | 22.01.2024 |
| Fælleskommunal Infrastruktur | Verificer at der er etableret trust i kommunens IdP til Context Handler 2 (Eksternt testmiljø) | 19.09.2023 | 31.10.2023 |
| Fælleskommunal Infrastruktur | Tildel Nemlog-in rettighedsroller til kommunens Postkomponent-/Digital Postansvarlig | 11.12.2023 | 18.12.2023 |
| Fælleskommunal Infrastruktur | Placer ansvar for løsning af forvaltningsopgaver relateret til Sundhedsagenten | december | ultimo marts |
| DUBU | Barnets Lov - tilpas KLE-dataafgrænsning til SAPA mfl. | 20.11.2023 | 02.01.2024 |
| Mit Sygefravær | Udpeg supportberettigede brugere | 13.10.2023 | 25.10.2023 |



Oversigt over kommunebesøg



Jens Kastenskov | JKA@kombit.dk




Besøg hos de kommunale direktioner

”Med strategien vil KOMBIT rykke tættere på kommunerne og bedre forstå den kommunale opgave.”
- Strategi 2023+

Besøgte kommuner

- Ballerup (15-05-2023)
- Bornholm (21-8-2023)
- Brøndby (19-04-2023)
- Esbjerg (28-02-2023)
- Holstebro (16-05-2023)
- Ikast-brande (29-06-2023)
- København (21-04-2023)
- Lolland (30-05-2023)
- Randers (11-01-2023)
- Roskilde (14-06-2023)
- Struer (16-05-2023)
- Svendborg (22-8-2023)
- Vejen (29-06-2023)
- Aalborg (20-06-2023)
- Greve (21-11-2023)
- Hvidovre (22-11-2023)
- Rødovre (29-11-2023)
- Frederikshavn (30-11-2023)
- Hjørring (30-11-2023)



Planlagte besøg

- Favrskov (18-12-2023)
- Silkeborg (18-12-2023)
- Slagelse (25-01-2024)
- Halsnæs (10-01-2024)
- Frederikssund (10-01-2024)
- Odense (15-01-2024)
- Faaborg-Midtfyn (15-01-2024)
- Helsingør (18-01-2024)
- Dragør (20-01-2024)
- Gladsaxe (22-01-2024)
- Viborg (26-02-2024)
- Vesthimmerland (26-02-2024)
- Ishøj (05-03-2024)
- Midelfart (11-03-2024)
- Kolding (11-03-2024)
- Ringkøbing-Skjern (11-04-2024)
- Morsø (24-04-2024)

Kommuner der har vist interesse

- Kalundborg
- Ringsted
- Næstved
- Høje Taastrup
- Stevns
- Køge
- Furesø
- Lejre
- Frederiksberg
- Vordingborg
- Kerteminde
- Syddjurs
- Horsens
- Skive
- Fredericia
- Sønderborg
- Aabenraa
- Mariagerfjord
- Rebild
- Jammerbugt
- Fanø
- Vejle
- Læsø

EVALUERING / TAK FOR I DAG

Hvad synes du / Tak for nu

Vi evaluerer dagens møde i Teams

Spørgsmål, kommentarer og ideer til næste møders indhold, samt dagens optagelse sendes til samtlige registrerede KOMBIT programledere. Input til kommende møder kan sendes på programleder@kombit.dk.

Målingen foretages direkte i Teams.

