

Rolle	<b>FFB Projektleder</b>		
Effekten	Styring, fremdrift, overblik, leverancer og resultater		
Opgaver		Implementering	Drift og forvaltning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Løser KLIK-opgaver, hvor projektlederen er udfører og bidrager til løsning af KLIK-opgaver der, hvor projektlederen er anbefalet ansvarlig eller involveret part</li> </ul>	X	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indtaster den som har ansvaret for at udføre de specifikke KLIK-opgaver og sikrer nødvendig fremdrift i løsningen af KLIK-opgaver publiceret i projektet</li> </ul>	X	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planlægger, uddelegerer, overvåger og styrer aktiviteter og opgaver i projektet.</li> </ul>	X	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motiverer medarbejdere i projektet og plejer/håndterer kommunens/projektets interesser</li> </ul>	X	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporterer til projektejer, styregruppe m.fl.</li> </ul>	X	
Ansvar		Implementering	Drift og forvaltning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ansvarlig for, at kommunen løser KLIK-opgaver ved at påføre relevante udførere af KLIK opgaverne jf. fastsatte deadlines og opgavetype</li> </ul>	X	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ansvarlig for at rapportere status, fremdrift og udfordringer til ledelse/projektejer ift. projektet</li> </ul>	X	
Kompetencer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projektledelseskompetencer: Planlægning, tidsstyring, ledelse, problemløsning, kommunikation, forhandling og konflikthåndtering</li> <li>Indsigt i projektet og de KLIK-opgaver, der skal løses, så opgaverne kan løses eller uddelegeres til rette medarbejdere</li> </ul>		
Kendetegn	Projektspecifik rolle, udpegning initieres af det specifikke projekt i KOMBIT. Udpeges i fase 1: Opstart og udfases efter afslutning af fase 3: Ibrugtagning.		