

Opdateret d. 22. marts 2023

Oversigt over FFB KLIK-opgaver

Fase	Tema	KLIK-opgave	Rækkefølge KLIK- opgaverne skal løses i
Opstart	Projektstyring og -ledelse (PL)	01 Planlæg og organiser projektgruppe og roller ifm. implementeringen af VUM 2.0/FFB	1
Forberedelse	Projektstyring og -ledelse (PL)	02 Udarbejd kommunikationsplan ifm. implementeringen af VUM 2.0/FFB	2
Forberedelse	Viden og færdigheder (VF)	03 Udarbejd plan for kompetenceudvikling ifm. implementeringen af VUM 2.0/FFB	3
Forberedelse	It-miljø og infrastruktur (IN)	04 Opgrader eksisterende IT-fagsystemer til at understøtte VUM 2.0 og FFB uddata	4
Forberedelse	Ud- og indfasning (UI)	05 Udarbejd plan for konvertering af eksisterende sager ifm. overgangen til VUM 2.0/FFB	5
Ibrugtagning	It-miljø og infrastruktur (IN)	06 Kvalitetssikr indberetning af målgruppe, ydelser og tilbudstype	6
		<i>Kommer senere</i>	
		<i>Kommer senere</i>	
		<i>Kommer senere</i>	
		<i>Kommer senere</i>	