

# Velkommen til Borgerblikkets Dialogmøde, 13. september '23

Vi tjekker lyd 11:55 og starter mødet kl. 12




Borgerblikket


# Borgerblikket Dialogmøde

Den 13. september 2023

# Velkommen til mødet



Kl. 12:00 – 14:00 (indlagt pause)



Mødeoptagelse og link til slides sendes efterfølgende og lægges på share-komm



# Os i KOMBIT



**Alex  
Tao Korsgaard Wogelius**

IT-konsulent på  
Borgerblikket

[atw@kombit.dk](mailto:atw@kombit.dk)



**Jesper  
Dall-Hansen**

Product owner og  
projektleder på  
Borgerblikket

[JDH@kombit.dk](mailto:JDH@kombit.dk)



**Rune  
Mikkelsen Jensen**

Teknisk Projektleder på  
Borgerblikket, ekstern

[xrmj@kombit.dk](mailto:xrmj@kombit.dk)




**Anne-Sophie  
Tulinius**

Implementeringskonsulent på  
Borgerblikket

[atu@kombit.dk](mailto:atu@kombit.dk) / 6194 4016



# Dagsorden



1. Velkomst, dagsorden og check in
2. Ønskeportalen
3. Etapeplan og KLIK-opgaver
4. Cura på indekserne – Aalborg rapporterer
5. ”Flere data i indekserne”
6. EOJ-systemerne på indekserne – et fortsat arbejde
  - Pause (10 min.)
7. Oversigter og statistikker til jer
8. Borgerblikket Teams-gruppe coming up
9. Vi søger kommuner til workshops og arbejdsgrupper
10. Kommende releases
11. Ønsker til næste dialogmøde
12. Afrunding og spørgsmål

BORGERBLIKKET

# Input til kommende dialogmøder

Har du punkter til næste dialogmøde, forslag til form eller indhold, skriv til:



[borgerblikket@kombit.dk](mailto:borgerblikket@kombit.dk)



# Indspark via Ønskeportalen





## ▪ Borgerblikket Ønskeportalen



- I opfordres til at indberette eventuelle ønsker til Borgerblikket
- Vi har tidligere fået rigtig gode udviklingsønsker ind den vej, fx statistikker
- Det er en supportberettiget bruger i SAPA der kan indberette
- I kan læse, hvordan I gør i [afsnit 4.11 i brugervejledningen](#) til SAPA
- Vi kigger ind i næste års udviklingsplan, hvor vi ikke er dikteret af etapeplanen og derfor har mulighed for at udvikle anden funktionalitet
- I må gerne være **kreative eller konkrete** – vi skal nok sortere i det og vælge det fra, der ligger helt uden for vores scope
- Vi sender en mail ud snart, hvor I kan se deadline for ønskerne, og hvornår afstemningsrunden kommer til at køre



# Etapeplan og KLIK-opgaver

# Etapeplaner

The screenshot shows a SharePoint page for 'Borgerblikket'. The browser address bar displays 'https://share-komm.kombit.dk/P0146/Sider/default.aspx'. The page header includes the 'KOMB:T' logo and a navigation menu with items like 'Ekstern dokumentbibliotek', 'Ydelsesrefusion', 'SAPA', 'KSD', 'KY', 'Implementering - monopolbruddet', 'DUBU', 'Kommunernes Pensjonssystem (Social Pension)', 'Borgerblikket', 'FLS', 'Bibliotekernes Data og IT', and 'NemRefusion'. The main content area is titled 'Velkommen til Borgerblikkets dokumentbibliotek' and contains introductory text. A sidebar on the left lists 'Relesekalendar', 'Seneste', 'Borgerblikket', and 'Webstedsindhold'. A red circle highlights the 'Etaper' menu item, with a red arrow pointing to two document covers. The covers are for 'ØKONOMIAFTALE FOR 2023' and 'ETAPE 3' and 'ØKONOMIAFTALE FOR 2023' and 'ETAPE 4', both published by 'KL'.

SharePoint

https://share-komm.kombit.dk/P0146/Sider/default.aspx

KOMB:T  
Kommunernes IT-fællesskab

Ekstern dokumentbibliotek Ydelsesrefusion SAPA KSD KY Implementering - monopolbruddet DUBU Kommunernes Pensjonssystem (Social Pension) **Borgerblikket** FLS Bibliotekernes Data og IT NemRefusion

## Borgerblikket

Relesekalendar  
Seneste  
Borgerblikket  
Webstedsindhold

### Velkommen til Borgerblikkets dokumentbibliotek

På siden her finder du alt tilgængeligt materiale vedrørende Borgerblikket. Siden er henvendt til både kommuner og leverandører. God fornøjelse med læsningen.

Se her hvordan du åbner og downloader dokumenter fra dokumentbiblioteket.

**Kommuner**

- Dialogmøder
- **Etaper**
- FAQ
- KL/K-oppåger
- Kommunikationsmaterialer
- Selvbetjening.nu
- Vejledninger
- Webinærer
- Workshops

ØKONOMIAFTALE  
**ØKONOMIAFTALE FOR 2023**  
ETAPE 3  
KL

ØKONOMIAFTALE  
**ØKONOMIAFTALE FOR 2023**  
ETAPE 4  
KL



# Økonomiaftalen for 2023

## Social pension

I skal åbne op for at vise sager og ydelser på KLE 32.03.12 Personligt tillæg og helbredstillæg - Fra det fagsystem, hvor I lægger data; Kommunernes Pensionssystem (KP).

- KLIK-opgave: "Åbn for visning af sager og ydelser på KLE 32.03.12."

ØKONOMIAFTALER

### Social pension

For at leve op til økonomiaftalen for 2023, skal kommunen åbne op for at vise (sager og ydelser):

**32.03.12 Personligt tillæg og heldbredstillæg**

*Bemærk:*

- For de kommuner der anvender et system til sager og ydelser for KLE 32.03.12, som ikke er/bliver koblet til ydelses/sagsindekset, bedes I kontakte [borgerblikket@kombit.dk](mailto:borgerblikket@kombit.dk) for nærmere snak om muligheder for visning.

BORGERBLIKKET/MT OVERBLIK

Økonomiaftale  
(ØA 23)



2023

Etape 4

Deadlinefor visning  
31/12-2023



2024

KLIK FOR AT REDIGERE TEKSTTYPOGRAFIERNE I MASTEREN

# Åbn for visning af KLE 32.03.12

Status på visning af data fra Kommunernes Pensionssystem (obligatorisk KLE 32.03.12)

**KL:K** OPGAVELISTE


### SAPA OVERBLIK ADMINISTRATION

SAPA	OPRÆTTING AF BORGERBLIKKET
Information og oplysninger	KLE nr. 12
Målgruppe	<input type="checkbox"/> 01.0000 Syntetisk planlægning og netværksanalyse i SAP
Juridisk status	<input type="checkbox"/> 01.0005 Rystekilling
Erstatningsværdi	<input type="checkbox"/> 01.1115 Røgkedelens vedvarende lagning af (sager)
Relevans	<input type="checkbox"/> 02.0000 Røgger i almindelighed
Afgrænsning	<input type="checkbox"/> 02.0005 Midlertidig tilgængelighed over netværksanalyse
Udsig	<input type="checkbox"/> 02.0006 Røggevingsplaner
Sikkerheds	<input type="checkbox"/> 02.0010 Imponering
Tilgængelige benævnelser	<input type="checkbox"/> 02.0011 Vedligeholdelse af private grunde
Typen af sørgeliste	<input type="checkbox"/> 02.0014 Sikring, tyvbesiddelse o. lign.
Indholds	<input type="checkbox"/> 02.0015 Røggevingsplaner
KLE-konfiguration	
Indragskonfiguration	

**REDIGER KLE-KONFIGURATION**

KLE-konfigurationer der er aktive for Mit Overblik, er dem der vil blive vist på Borger.dk.  
KLE-konfigurationer der ikke er aktive for Verifikationsklienten, er dem der vil blive vist i Borgerblivningen i SAPA Overblik.  
KLE-konfigurationer der ikke er aktive, vil hverken blive vist i Verifikationsklienten eller på Borger.dk.

KLE-konfigurationen er aktiv for  Mit Overblik  Verifikationsklienten  Ingen



# Økonomiaftalen for 2023

## Betalinger

I skal udstille data for følgende fire fordringskravtyper fra hhv. Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Fælles Bibliotekssystem (FBS):

- Krav om tilbagebetaling af ydelse til en borger
- Bibliotekserstatningskrav uden anerkendelse eller kvittering
- Biblioteksgebyr, overskredet lånetid
- Bibliotekserstatningskrav med anerkendelse eller kvittering

Hvis I ikke når i mål med FBS-integrationen inden ultimo 2023 skal I orientere os mhp. dispensation. Vi vil rigtig gerne hjælpe jer! 🙏

Data hentes via **ØIR**  
(Økonomi i  
Rammearkitekturen)

Økonomiaftale  
(ØA 23)

2023


Etape 4

Deadline for visning  
31/12-2023


2024

# Webinar med orientering om 'Betalinge på Mit Overblik'


Tre valgfrie datoer meldt ud – alle systemansvarlige og projektledere på Borgerblikket er inviteret



d. 2. oktober  
kl. 12:30 - 14:00



d. 5. oktober  
kl. 9:30 - 11:00



d. 17. oktober  
kl. 13:00 - 14:30

## Agenda:


- Datarejsen via ØiR-servicen; sådan adskiller det sig fra indekserne (det I kender)
- Konfiguration af fordringer vha. fordringskonfigurationen
- Verificering af data vha. verifikationsklienten
- Vi ser i testmiljøet

## Målgruppen:

- Systemansvarlige
- Evt. kommunernes ansvarlige for opkrævningssystemer
- Øvrige



# 'Betalinge' er gået i luften på Mit Overblik




Med december-releasen bliver der ét samlet 'Betalinge og gæld'



# Status på diverse opgaver ifm. visning af Betalinger på Mit Overblik

Deadline for visning ultimo 2023






# Data i indekserne - Cura



# BORGERBLIKKET

## Cura er klar!



Kom godt i gang med Kombit Indekser

14.09.2023  
Torsdag

10:00-11:00  
Tidspunkt

Gratis  
Pris

82  
Pls

**NIVEAU:** For alle  
**LOKATION:** Webinar, Online  
**TILMELDINGSFRIST:** 13.09.2023  
**UDBYDER:** Systematic

På dette webinar gennemgår vi Curas løsning til indberetning til det Fælleskommunale Sags- og dokumentindeks samt det Fælleskommunale Ydelsesindeks. Webinaret begynder med en gennemgang af løsningen, efterfulgt af en step-by-step gennemgang for aktivering og konfiguration af integrationen.

I kan allerede nu benytte integrationen. Se konfigurationsvejledning "Fælleskommunale Indekser" på Curaudrulning.



KOM GODT I GANG MED  
KOMBIT INDEKSER

14.09.2023 | 10:00

## Kom godt i gang med Kombit Indekser

Vi gennemgår indberetning til det Fælleskommunale Sags- og dokumentindeks samt det...

FOR ALLE

Tilmeld dig dette kursus →


### Kommune

Albertslund Kommune/DSD  
Allerød Kommune/DSD  
Bornholm Kommune  
Dragør Kommune/DSD  
Egedal Kommune  
Esbjerg Kommune  
Fanø Kommune  
Favrskov Kommune  
Faxe Kommune  
Frederiksberg Kommune  
Frederikshavn Kommune  
Frederikssund Kommune/DSD  
Glostrup Kommune/DSD  
Haderslev Kommune  
Hedensted Kommune  
Herning Kommune  
Hjørring Kommune  
Hvidovre Kommune/DSD  
Høje-Tåstrup Kommune/DSD  
Ikast-Brande Kommune  
Ishøj Kommune/DSD  
Københavns Kommune  
Lyngby-Taarbæk Kommune  
Odsherred Kommune  
OK-Fonden  
Rødovre Kommune/DSD  
Skanderborg Kommune  
Solrød Kommune/DSD  
Stevns Kommune/DSD  
Syddjurs Kommune  
Thisted Kommune  
Tårnby Kommune/DSD  
Vallensbæk Kommune/DSD  
Vesthimmerland Kommune  
Aalborg Kommune  
Aarhus Kommune


[Tilmeld dig Systematics webinar 14. september kl. 10-11](#)



# Status på Cura tilslutning til indekserne



V. Kristina Farsinsen  
It-konsulent, Senior og Omsorg



# Erfaringer fra 4 års pilotdrift...



Pilotdrift tager tid – meget lang tid.  
Både til afklaringer, udførelse af test og mindre god performance i testmiljøer



Definition af ydelses- og sagsbegreb er forskelligt fra fagområde til fagområde



Et godt leverandørsamarbejde er vigtigt for processen

# Verifikationsklienten – Borgerblikket - produktion

Borgerblikket sager ?				
Type	Ændret	Myndighed	Status	Detaljer
Borgerstyret personlig assistance	01. sep 2023	Aalborg Kommune	Oprettet	<a href="#">Se detaljer</a>
Udbetaling af sygedagpenge	29. dec 2021	Aalborg Kommune	Afsluttet	<a href="#">Se detaljer</a>
Udbetaling af sygedagpenge	23. nov 2021	Aalborg Kommune	Afsluttet	<a href="#">Se detaljer</a>
Sygedagpengeopfølgning	02. nov 2021	Aalborg Kommune	Afsluttet	<a href="#">Se detaljer</a>


Borgerblikket økonomiske ydelser ?				
Type	Udbetalingsdato	Nettobeløb	Status	Detaljer
Udbetaling af sygedagpenge	02. dec 2021	kr. 7.944,00	Afsluttet	<a href="#">Se detaljer</a>

Borgerblikket serviceydelser og hjælpemidler ?				
Navn	Bevilget fra	Bevilget til	Status	Detaljer
Borgerstyret personlig assistance	30. aug 2023	31. dec 2023	Aktiv	<a href="#">Se detaljer</a>




# SAPA - Fane-bladet 'Ikke økonomiske ydelser' - produktion

Ikke-økonomiske ydelser 



## BEVILGEDE YDELSER

 §100 enkeltydelse 30.august 2023 - 31.december 2023	Aktiv
KLE Emne 27.39.20 Borgerstyret personlig assistance	Dispositionsdag -
Navn på bevilget ydelse §100 enkeltydelse	Udleveringsfrekvens -
Myndighed Aalborg Kommune	Afdeling Aalborg Kommune
<a href="#">Link til sag</a>	Fagsystem Columna Cura Aalborg



# Gode råd forud for og under konfigurationen i Cura




Afsat god tid, både til forberedelsen og konfiguration



Afklar niveauet for opmærkning af organisation (Kombit-id på organisationer)



Lav Kle-opmærkningen af sager i et excel-ark



Mapning til lokale koder tager tid, og kræver indblik i sagstyper og ydelser.



Involver de rette kompetencer: Cura – systemadministrator.

## Gode råd forud for tilslutningen til indekserne



Afdæk dataafgræsning på SAPA - jobfunktionsroller



Afklar Kle-numre der skal udstilles på Borgerblikket




Involver SAPA-administrator og STS-administrator



Afsæt god tid



Spørgsmål eller  
kommentarer?



**”Flere data i indekserne”**

# Flere data i indekserne



## Baggrund

Styregruppen for SAPA og Borgerblikket har strategi om for flere data på indekserne



## Målgruppe

- SAPA systemansvarlige
- Borgerblikket systemansvarlige
- Infrastrukturansvarlig
- Programledere

## Inddrag gerne

- EOJ-systemansvarlig
- ESDH systemansvarlig
- IT-indkøbsansvarlig
- Evt. andre ift. PPR, UUV og pladsanvisning



## Mål

- Awareness og nudging
- Identificere reelle barrierer
- Udvikle konkrete initiativer og produkter, der fjerner/minimere barrierer



## Formål

- Få obligatoriske KLE på indekserne
  - ESDH (KLE 02, 32.45.04)
  - EOJ/ESJ (KLE 27 og 29)
- Indfri kommunernes egne ambitioner



## Næste skridt

Færdiggøre og udbrede løsninger målrettet kommuner og leverandører



## Spørgeskema

Udsendt 29. august 2023  
Deadline 22. september

- Barrierer på obligatoriske KLE
  - Ældre- og omsorg (KLE 27)
  - Sundhed (KLE 29)
  - Social (KLE 27)
  - Byg (KLE 02)
  - Kontrol (KLE 32.45.02)
- Mulige løsninger
- Ambitioner ift. de nye fagområder i pipelinen
  - Unges Uddannelsesvejledning
  - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
  - Institution/Pladsanvisning



## Workshops

10. oktober kl. 10-15, København  
24. oktober 10-15, Jylland

- Workshoppen er for dig der
  - har brug for en hjælpende hånd til at udstille flere data i indekserne
  - gerne vil dele ud af dine gode råd og erfaringer
- På workshoppen skal vi
  - Kvalificere barrierer for udstilling af flere data i indekserne
  - Identificere mulige løsninger
  - Producere løsninger/produkter
  - Konkret hjælp og vejledning til deltagerne
- Skriv til [Borgerblikket@kombit.dk](mailto:borgerblikket@kombit.dk), hvis du ønsker at deltage

**EOJ-systemerne på  
indekserne  
– et fortsat arbejde**

BORGERBLIKKET

# Social-, sundheds- samt ældre- og omsorgsområdet' (KLE 27 og 29)

Dispensationer for visning af de obligatoriske KLE-numre: skriv til [borgerblikket@kombit.dk](mailto:borgerblikket@kombit.dk) og begrund hvorfor




Kommune:

Genrække:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Status på sager som sendes til kommunen

IT-system	Kommunen	ingen data	Delvis data	Data	Fuldført	Fuldført %
AMØ Nuvær	56	27	17	5	7	13%
Selskab	11	5	1	0	1	9%
Casa	0	0	0	0	0	0%
SDMUS	1	0	0	1	0	0%
Modulor	1	0	0	1	0	0%
Vilks4igt IT system	68	32	17	11	8	12%


Status på visning af sager fra de obligatoriske KLE 27 & 29 numre



Status på visning af ydelser fra de obligatoriske KLE 27 & 29 numre

Status på ydelser som sendes til kommunen

IT-system	Kommunen	ingen data	Delvis data	Data	Fuldført	Fuldført %
AMØ Nuvær	56	34	10	2	7	7%
Selskab	11	7	3	0	0	0%
Casa	0	0	0	0	0	0%
SDMUS	1	0	0	1	0	0%
Modulor	1	0	0	1	0	0%
Vilks4igt IT system	68	40	16	4	5	7%



Dispensationer

Fagsystem åbnet i SAPA

Økonomaftalen (Obligatoriske KLE)



Åbnet i MitOverblik

Har serviceaftale

Sager/ydelser i indekserne

# KL:K opgaver vedr. EoJ/ESJ-system på indekserne

## KL:K-opgaver relateret til SAPA:

- [P10 Tjek, at jeres EoJ-løsning integrerer til sags- og dokumentindekserne på infrastrukturen i SAPA \(1-6\).pdf \(kombit.dk\)](#)
- [K39 Bestil oprettelse af EoJ-løsning i SAPA \(2-6\).pdf \(kombit.dk\)](#)
- [K40 Opret justér evt. konfiguration ved ibrugtagning af EoJ-løsning \(3-6\).pdf \(kombit.dk\)](#)

## KL:K-opgaver relateret til Borgerblikket:

- [Opret og justér evt. konfiguration ved ibrugtagning af EoJ-løsning \(4-6\)](#)
- [Verificér, at loadede data fra EoJ-løsning er korrekte \(5-6\)](#)
- [Aktivér konfigurationen for EoJ-løsning i Borgerblikket \(6-6\)](#)

## KL:K-opgaver for at få EoJ-løsning på indekserne

Opgave	Til
1. P10 Tjek, at jeres EoJ-løsning integrerer til sags- og dokumentindekserne på infrastrukturen + godkend serviceaftale (1-6)	SAPA-projektleder
2. K39 Bestil oprettelse af EoJ-løsning i SAPA (2-6)	SAPA-projektleder
3. K40 Opret/justér evt. konfiguration i SAPA ved ibrugtagning af EoJ-løsning (3-6)	SAPA-projektleder
4. Opret/justér evt. konfiguration ved ibrugtagning af EoJ-løsning (4-6)	Borgerblikkets projektleder/ systemansvarlige
5. Verificér, at loadede data fra EoJ-løsning er korrekte (5-6)	Borgerblikkets projektleder/ systemansvarlige
6. Aktivér konfigurationen for EoJ-løsning i Borgerblikket (6-6)	Borgerblikkets projektleder/ systemansvarlige

▪ Borgerblikket


# Til nye systemansvarlige



- Video fra primo 2023 – til nye systemansvarlige på Borgerblikket: Demo af bl.a. KLE-konfigurationen og Verifikationsklienten

- **Link:** [Seance for nye systemansvarlige og projektledere på Borgerblikket \(vimeo.com\)](#)

Brugervenlig inddeling i kapitler !



Skriv i chatten eller mail, hvis du har ønsker til emner i ny video:


[Borgerblikket@kombit.dk](mailto:Borgerblikket@kombit.dk)

Pause, 10 min.






# Yammer-grupper lukker - Teams-gruppe åbner




# Yammer-netværk lukker

- Microsoft lukker alle yammer-grupper anytime inden årets udgang!
- KOMBIT opretter en Borgerblikket Teams-gruppe, som alle system-ansvarlige og projektledere inviteres til.



## Spørgsmål (skriv i chatten eller ræk hånden op):

- Er der noget i de eksisterende yammergrupper, som bør gemmes over i den nye gruppe?
- Hvilke ønsker har I for den nye gruppe? Fx områder I gerne vil erfaringsudveksle, inspiration til visning af nye områder el.lign.



# **Oversigter og statistikker til jer**

# Kommunestatistikkerne og nye rapporter

## Nuværende forsendelser:

- KLE konfigurationsudtræk og data i indekserne
- Døde links

Overblik		Kolonne i Data ark	
Dato for udtræk		31.08.2023	
Antal konfigurationer		80	
Visning			
Vises kun på Mit Overblik		0	M
Vises kun i verifikationsklienten		1	M
Vises både på Mit Overblik og Verifikationsklienten		77	M
Vises hverken på Mit Overblik eller Verifikationsklienten		2	M
Data i indekserne			
Har sagsdata		46	AE
Har ydelsesdata		15	AF
Links, selvbetjening og sikker post			
Udfyldte selvbetjeningsnavne		16	F
Udfyldte selvbetjeningslinks		16	G
Udfyldte selvbetjeningstekster		0	H
Udfyldte links til sikker post		74	K
Udfyldte selvbetjeningsløsnings links		16	N
Evt. problemområder			
Kontaktlinje1 med kommunenavn		1	I
Manglende eller fejlagtige kontakttелефон		0	J

AE	AF
Har sagsdata i indeks	Har ydelsesdata i indeks
Ja	Nej
Nej	Nej
Nej	Nej
Nej	Nej
Nej	Nej
Nej	Nej
Nej	Nej
Ja	Nej
Ja	Nej
Nej	Nej
Nej	Nej
Nej	Nej
Ja	Nej
Ja	Nej
Ja	Nej

## Statistikker – opdateret beskrivelser og forklaringer



- Stadig kvalitetssikring i gang
- Ønske om at skabe mest mulig værdi for jer
- Lige nu fokus på Unikke Borgere for hvert endepunkt – ønske fra Kombits side om berigelse af totale besøgsantal

**Har I særlige ønsker til oversigter og statistikker?**

NB! Specifikke ønsker til statistikker skal i Ønskeportalen!



# Har du ønsker til oversigter og statistikker på Borgerblikket





- Borgerblikket

## Vi samler op

- Skriv i chatten – vi samler op
- Tænd din mikrofon og kamera, når du taler



**Vi har brug for din kommune til  
workshops og arbejdsgrupper**



# Datakvalitetsworkshops i 2023

Hvad? Vi kommer til jer (eller I til KOMBIT) og gennemgår hele jeres konfiguration på de relevante KLE-emner og sagstyper

Fordi? Så I kan føle jer trygge i det, I udstiller for jeres borgere og vi kan sammen kan blive klogere og forbedre løsningen

## Afholdte og planlagte

Q1/2: KY og KSD

Q3/4: KMD Nexus, Momentum, eDoc, Acadre og Cura

## Vi mangler kommuner med data fra de øvrige systemer:

Fasit, Sensum, SBSYS, NOVA ESDH, KP...

Kunne I tænke jer at få besøg af os til en workshop?

- Setup og agenda, der passer til jer
- Gennemgang af udvalgte områder eller hele konfigurationen

Skriv i chatten eller efterfølgende på mail, hvis det har interesse: [borgerblikket@kombit.dk](mailto:borgerblikket@kombit.dk)





# Har du lyst til at gå ind i følgende arbejde med os?

Vi søger deltagere i arbejdsgruppe til visionsarbejde:

## Kvalificering af Borgerblikkets nye strategi '25-'30

Input til, hvilke områder, som I skal åbne op for samt hvornår. Derudover en vurdering af, hvilke indsatser, der bør søsættes.



## Opgaven indebærer

Deltagelse i enkelte møder og evt. hjemmearbejde. KL er ved at afklare, hvordan processen helt præcist bliver.

Vi søger pilotkommuner:

## Test af visning af børn/unges data for forældre

2023: Der bliver udviklet en mulighed for at I i Verifikationsklienten kan se børns data.

2024: Pilotkommuner kan åbne op for disse data på Mit Overblik

## Opgaven indebærer

Enkelte onlinemøder med KL og KOMBIT i Q4 - 2023 og i løbet af 2024. En halv dag hos jer (eller i København) med gennemgang af jeres opsætning i KLE-konfigurationen og visning i Verifikationsklienten

# Kommende releases




# Indhold i kommende releases

## September-releasen 3.12 (20. september 2023):

- Ændringer til KLE- og fordringskonfigurationen, fx muligheden for at eksportere KLE- og fordringskonfigurationerne
- Håndtering af formatudfordringer på journalnotater – del 2
- Betalinger – efter idriftsættelse
- Diverse tekniske rettelser (fx nye endpoints)

## December-releasen 3.13 (6. december 2023), foreløbigt:

- Visning af børns data (i [verifikationsklienten](#))
- Visning af fordringer på debitorikoniveau
- Performanceforbedringer



**Kommentarer, spørgsmål eller  
ønsker til næste dialogmøde?**



Borgerblikkets Dialogmøde

# Tak for i dag!

## Skriv til os

[borgerblikket@kombit.dk](mailto:borgerblikket@kombit.dk), hvis du har spørgsmål, ros, ros eller øvrige kommentarer til fx dialogmødets indhold og form

## Næste dialogmøde:

12. december kl. 12:30 – 14:30

Mødeindkaldelse sendes ud til alle systemansvarlige og projektledere, angivet i KLIK-rollegalleriet

