

K23 Opsæt kommunens standardvisning af SAPA Overblik

Fase	Klargøring
Tema	Konfiguration
Prioritet	Anbefalet
Slutdato	3 uger efter idriftsættelsesdato
Mål	Målet med opgaven er at opsætte kommunens standardvisning i SAPA.
Beskrivelse	Opgaven udføres af en administrator i SAPA Overblik Administration på baggrund af de forretningsmæssige beslutninger, som kommunen har foretaget i planlægningsfasen.
Metode og fremgangsmåde	Administratoren foretager opsætning enten på administratorkurset eller efterfølgende. Administratoren bør efter administratorkurset teste, at opsætningen fungerer som forventet.
Resultat	Opgaven er afsluttet, når kommunen har opsat sin standardvisning i SAPA eller alternativt beholdt Netcompanys standardvisning.
Anbefalet udfører	SAPA-administrator.
Kvalitetskriterier	
Involverede parter	SAPA-projektleder, SAPA-systemansvarlig.