

Opgave titel

## **(MI 20) Foretag sammenkobling af jobfunktionsroller og medarbejdere**

#81869

**DEADLINE**

● Gul

**PRIORITET**

Obligatorisk kritisk vej

**STATUS**

Fuldført

**ANSVARLIG**

-

**UDFØRER**

-

**STARTDATO**

**SLUTDATO**

22-09-2021

**MÅL**

**BESKRIVELSE**

I skal dokumentere, hvilke medarbejdere, der skal have tildelt en eller flere af de udarbejdede jobfunktionsroller.

I skal dokumentere tildelingen, så det tydeligt fremgår for kommunens Rolleadministrator, hvilke jobfunktionsroller de forskellige medarbejdere skal have tildelt i kommunens rollekatalog.

I den kommende KLIK-opgave "(MI 21) Tildel jobfunktionsroller i kommunens brugerkatalog", skal jeres Rolleadministrator indtaste resultatet af denne KLIK-opgave, i kommunens brugerkatalog.

**METODE OG FREMGANGSMÅDE**

Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

1. Skab et struktureret overblik over, hvilke medarbejdere der skal have tildelt en eller flere jobfunktionsroller i KP Basis. Du kan f.eks. dokumentere sammenkoblingen i Excel-arket, "Bilag - (MI 20) - Dokumentation af jobfunktionsroller og medarbejdere", som er udarbejdet til formålet. Du finder bilaget her: [Dokumenter - KLIK-opgaver og bilag \(KP Basis\) \(kombit.dk\)](#)
2. Involver relevante parter i sammenkoblingen, f.eks. jeres lokale KP-systemadministrator, faglig leder/afdelingsleder af afdelinger, der skal

- bruge KP Basis.
3. Når I har foretaget sammenkoblingen, skal I markere opgaven som "Fuldført".

#### **RESULTAT**

Kommunen har udarbejdet en sammenkobling af jobfunktionsroller for KP Basis og medarbejdere.

#### **INVOLVEREDE PARTER**

Faglig leder/Afdelingsleder af afdelinger, der skal bruge KP Basis

#### **ANBEFALET UDFØRER**

Rolleadministrator

#### **KVALITETSKRITERIER**

#### **HISTORIK**

#### **INTERNE NOTER**

#### **FORUDSÆTNINGER**

(MI 15) Udarbejd jobfunktionsroller for KP

#### **OPGAVEN ER TÆT RELATERET TIL**

(MI 15) Udarbejd jobfunktionsroller for KP

(MI 18) Opret jobfunktionsroller i FK Administrationsmodul

**PROJEKT**

Kommunernes Pensionssystem (KP)

**FASE**

Fase 2: Forberedelse

**TEMA**

It-miljø og infrastruktur

**KOMMUNE**

Korsbæk Kommune

**EKSTERNE BILAG**

-

**TILFØJEDE FILER**

Ingen vedhæftede filer

**BESKEDER****KOMBIT - Podio Automations**

2021-09-08 12:07:11

Kære KP-projektleder, Vi har publiceret en ny KLIK-opgave. Opgaven har deadline d. 22/09. Mvh. Cecilie