

Opgave titel

**(UI 04) Orienter jer i ØiR og kortlæg økonomipraksis #79412****DEADLINE**

● Rød

**PRIORITET**

Obligatorisk

**STATUS**

Fuldført

**ANSVARLIG**

-

**UDFØRER**

-

**STARTDATO****SLUTDATO**

17-09-2021

**MÅL**

Målet er, at kommunens medarbejdere på projektet har kendskab til ØiR (Økonomi i Rammearkitekturen), samt at kommunen har et godt overblik over den nuværende økonomipraksis.

**BESKRIVELSE**

KMD SPK benytter sig i dag af KMD's økonomisnitflader til finans og udbetaling. KP Basis benytter ikke KMD's snitflader, men anvender derimod ØiR-snitfladerne SF1590 A vedr. finans og SF1590 E vedr. NemKonto.

Denne KLIK-opgave er særligt relevant, hvis jeres KP-systemadministrator og medarbejdere med økonomioppgaver, som skal deltage aktivt i implementeringen af KP Basis, ikke har erfaring med ØiR. Det kan være en stor hjælp, hvis disse personer danner sig et overblik over snitfladerne i ØiR, således at de personer har denne viden med sig i det videre implementeringsforløb.

Det vil være en stor fordel at I involverer nøglepersoner fra jeres kommune, der har eksisterende erfaring med ØiR fra eks. KY eller KSD. Herudover kan det være relevant at inddrage kommunens ØiR-koordinator, som besidder dybdegående viden om de forskellige ØiR-snitflader.

Det vil tillige være en stor fordel, at I får kortlagt jeres nuværende økonomipraksis i relation til KP Basis, hvis I ikke allerede har foretaget sådan en kortlægning. Derved vil det være nemmere for jer i det videre implementeringsforløb at tage stilling til konfigurationen og arbejdsgange i KP Basis.

**METODE OG FREMGANGSMÅDE**

Vi foreslår følgende fremgangsmåde:

### **Orienter jer i ØiR**

- Det er af særlig relevans, at I gennemgår præsentationen fra september 2019 om de forskellige snitflader i ØiR [[LINK](#)],
- Der er også værdi i at gennemgå folderen, Økonomi i rammearkitekture, og samme webinar fra november 2019,
  - Folderen kan tilgås her [[LINK](#)]
  - Webinar kan tilgås her [[LINK Del 1](#)] og [[LINK del 2](#)]. Præsentationen i PDF-format kan desuden tilgås her [[LINK](#)]
- I kan med fordel fokusere på informationen om SF1590\_A + SF1590\_E, eftersom SF1590\_B og SF1590\_D *ikke* benyttes i KP Basis.
- I kan finde øvrigt ØiR materiale her [[LINK](#)].

### **Kortlæg nuværende økonomipraksis**

For at gøre det nemmere for jer at træffe kvalificerede valg ved opsætningen af KP Basis, når I skal udføre KLIK-opgave "(MI 24) Map værdier for KP i bogføringssystemet", er det en fordel, at I danner jer et fuldt overblik over følgende punkter:

- Hvilke interessenter/personer i kommunen er involveret i økonomistyringen omkring KMD SPK? (bogføring, udbetalinger, mellemkommunal afregning m.v.).
- Hvilke konti benytter kommunen i relation til KMD SPK og sagsgangene omkring KMD SPK og KMD udbetaling? Hvem har ansvaret for hvilke konti, og hvad benyttes de til? Konteringsområder i jeres kommune kunne være,
  - Udbetalinger af kommunale ydelser
  - Træk i kommunale ydelser og i UDK's pensionsudbetalinger
  - Mellemkommunal afregning for kommunens medfinansiering af UDK's pensionsudbetalinger
  - Banktransaktioner ifm. ovenstående

Vi anbefaler, at kommunen kontakter medarbejdere internt i kommunen, der har været involverede i tidligere ØiR-implementeringer fra KY eller KSD således, at erfaring og viden herom kan deles.

Når kommunen har orienteret sig i ØiR og har kortlagt jeres nuværende økonomipraksis, skal I markere opgaven som 'Fuldført'.

### **RESULTAT**

Kommunens medarbejdere på projektet har et grundlæggende kendskab til ØiR. Kommunen har kortlagt og dermed skabt et overblik over kommunens nuværende økonomipraksis i relation til KMD SPK.

### **INVOLVEREDE PARTER**

Systemansvarlig for bogføringssystemet (ØiR finans), ØiR koordinator, KP-systemadministrator og medarbejdere med økonomiopgaver, som deltager aktivt i implementeringsforløbet.

### **ANBEFALET UDFØRER**

KP-Projektleder

**KVALITETSKRITERIER**

**HISTORIK**

**INTERNE NOTER**

**FORUDSÆTNINGER**

-

**OPGAVEN ER TÆT RELATERET TIL**

-

**PROJEKT**

Kommunernes Pensionssystem (KP)

**FASE**

Fase 2: Forberedelse

**TEMA**

Ud- og indfasning

**KOMMUNE**

Korsbæk Kommune

**EKSTERNE BILAG**

-

**TILFØJEDE FILER**

Ingen vedhæftede filer

**BESKEDER**

**KOMBIT - Podio Automations**

2021-08-19 20:10:02

Kære KP-projektleder, Vi har publiceret endnu en KLIK-opgave. Opgaven har deadline d. 17/09. Med venlig hilsen, Cecilie