

Opgave titel

(UI 21) Gennemfør afprøvning af kommunal konfiguration #90608

DEADLINE

● Grøn

PRIORITET

Obligatorisk kritisk vej

STATUS

Ikke påbegyndt

ANSVARLIG

-

UDFØRER

-

STARTDATO

SLUTDATO

14-02-2022

MÅL

Målet med denne opgave er at sikre, at den kommunale konfiguration af KP Basis er korrekt gennemført, og at integrationer samt opsætning af øvrige systemer i kommunen fungerer efter hensigten.

BESKRIVELSE

Når jeres KP-systemadministrator har foretaget den kommunale opsætning af KP Basis, skal konfiguration og integrationer afprøves. Dette gøres ved hjælp af fire såkaldte produktionsverifikationer, der dermed skal sikre en succesfuld idriftsættelse af KP Basis.

Produktionsverifikationerne leveres af Netcompany og indeholder trinvisse anvisninger til afprøvning af konfigurationer og integrationer.

Afprøvningen af den kommunale konfiguration foregår direkte i KP Basis, og det er KP-systemadministrators opgave i samarbejde med superbrugere/sagsbehandlere at afprøve opsætningen.

METODE OG FREMGANGSMÅDE

KP-projektleder tilrettelægger i samarbejde med KP-systemadministrator og sagsbehandlere proces for afprøvning af kommunal konfiguration.

Med afsæt i følgende de to vejledninger til produktionsverifikation, afprøver KP-systemadministrator og superbrugere/sagsbehandlere den kommunale opsætning af KP Basis, samt integrationer og opsætning af øvrige systemer i kommunen:

1. Bilag - (UI 21) Produktionsverifikation – Udbetaling af en ydelse
2. Bilag – (UI 21) Produktionsverifikation – Øvrige konfigurationer

Bilagene til produktionsverifikationer tilgås via dette link: [Dokumenter - KLIK-opgaver og bilag \(KP Basis\) \(kombit.dk\)](#)

OBS: De respektive verifikationer udføres i den rækkefølge, de er listet i ovenfor.

Eventuelle fejl og mangler i den lokale opsætning rapporteres til KP-systemadministrator, så KP-systemadministrator kan korrigere disse i forhold til kommunens ønskede opsætning. Er det derimod større fejl, som er direkte relateret til funktionaliteten af KP Basis, skal I oprette en fejl via 'Min Support'.

RESULTAT

At kommunens konfiguration af KP Basis ved er opsat korrekt, og at løsningen virker ift. integrationer samt opsætning af øvrige systemer i kommunen.

INVOLVEREDE PARTER

KP-projektleder

ANBEFALET UDFØRER

KP-systemadministrator, KP-superbruger(e)

KVALITETSKRITERIER

HISTORIK

INTERNE NOTER

FORUDSÆTNINGER

-

OPGAVEN ER TÆT RELATERET TIL

-

PROJEKT

Kommunernes Pensionssystem (KP)

FASE

Fase 3: Ibrugtagning

TEMA

Ud- og indfasning

KOMMUNE

Korsbæk Kommune

EKSTERNE BILAG

-

TILFØJEDE FILER

Ingen vedhæftede filer

BESKEDER

KOMBIT - Podio Automations

2022-01-24 14:09:09

Kære KP-projektleder, Vi har publiceret en ny KLIK-opgave. Opgaven har deadline d. 14/02. Med venlig hilsen, Cecilie