

Opgave titel

OA 17 Implementering af workaroud for håndtering af sager om 225-timersreglen

#104434

DEADLINE Grøn**PRIORITET**

Obligatorisk på kritisk vej

STATUS

Ikke påbegyndt

ANSVARLIG

-

UDFØRER

-

STARTDATO

28-02-2023

SLUTDATO

28-04-2023

MÅL

Målet er, at kommunen implementerer den workaroud til håndtering af sager vedrørende 225-timersreglen, som bliver gennemgået til webinar den 9. februar 2023 og bekræfter i KLK-opgaven, at workaroud er implementeret i den kommunale arbejdsgang.

Dette er en forudsætning for, at kommunen rettidigt kan tage stilling til sagerne før der kan ske en automatisk nedsættelse/bortfald uden forudgående eller rettidig partshøring.

Efter bekræftelse af implementeringen fra alle kommuner, vil KOMBIT efter aftale underrette STAR.

Vær særlig opmærksom på, at arbejdsgange i såvel Jobcenter som Ydelsescenter skal genbesøges for at sikre korrekt implementeringen af workaroud.

BESKRIVELSE

Den 9. februar 2023 vil KOMBIT afholde et opdateret webinar, hvor der skal gennemgås workaroud for 225-timersreglen for bortfald og nedsættelse.

KOMBIT vil ligeledes gennemgå nye afklaringer fra STAR i forhold til afgørelsestidspunkt for bortfald/nedsættelse. Det er derfor vigtigt, at kommunerne deltager i webinarret, også selvom man deltog på det oprindelige webinar tilbage i september.

Denne workaroud sikrer, at kommunerne rettidigt kan tage stilling til sagerne før der sker nedsættelse/bortfald.

Ved udførelse af KLIK-opgaven, vil kommunen bekræfte at workaroud er forstået og implementeret i kommunen.

METODE OG FREMGANGSMÅDE

Kommunen skal implementere den udmeldte workaroud i de berørte afdelinger og relevante arbejdsgange.

RESULTAT

Kommunen vil med implementeringen af workaroud/arbejdsgange for håndtering af 225-timersreglen kunne sikre en korrekt forvaltning af nedsættelse/bortfald.

INVOLVEREDE PARTER

Sagsbehandler og Jobcenter medarbejdere der arbejder med HTF sager (kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, hjemsendelse og selvforsørgelsesydelse)

ANBEFALET UDFØRER

Systemansvarlig

KVALITETSKRITERIER

HISTORIK

INTERNE NOTER

FORUDSÆTNINGER

-

OPGAVEN ER TÆT RELATERET TIL

-

PROJEKT

KY

FASE

Fase 4: Forankring

TEMA

Organisering og arbejdsgange

KOMMUNE

Korsbæk Kommune

EKSTERNE BILAG

-

TILFØJEDE FILER

Ingen vedhæftede filer

BESKEDER**KOMBIT - Podio Automations**

2023-02-06 12:43:28

Kære alle Vi har fået et par henvendelser vedrørende status for denne KLIK-opgave. Opgaven er allerede rød selvom deadline er den 30. april 2023. Dette er en fejl og vi håber på at løse den snarest. Beklager forvirringen. Vh. Ricardo Lopez KOMBIT