

 OA 01 Involver topledelsen aktivt (B5)

Master-opgave ID	408
Opgavetitel	OA 01 Involver topledelsen aktivt (B5)
Projekt	KY
Fase	Fase 1: Opstart (Fase)
Tema	Organisering og arbejdsgange (Tema)
Prioritet	Prioritet 3
Er det en STS/Infrastruktur opgave?	Nej
Svar til	egdk_ky-projekt@eg.dk
Slutdato (fra Go-Live)	-182
Bølger	KY - Bølge 5
Mål	Målet er at involvere topledelsen aktivt gennem hele projektet som et led i en succesfuld implementering af KY.
Beskrivelse	<p>Ved at topledelsen aktivt involveres og bakker op omkring KY projektet, sikres tildeling af den rette mængde ressourcer til projektet, og topledelsen opnår fuld forståelse for kompleksiteten i projektet. Derudover vil projektdeltagerne gennem topledelsens aktive involvering opnå motivation projektet igennem.</p> <p>Ét værktøj til at mobilisere og aktivere topledelsen er at inkludere gode argumenter i forbindelse med opstart af projektet.</p> <p>Denne opgave retter sig primært til den indledende mobilisering. Det er dog også vigtigt at tænke involvering af topledelsen ind løbende i projektet.</p>
Metode og fremgangsmåde	<p>Inspirationsmateriale og anbefalinger til, hvilke pointer der med effekt kan benyttes til at mobilisere topledelsen, kan ses i Mobilisering og forandringsledelse på KY-biblioteket.</p> <p>I 'Involver topledelsen aktivt gennem hele projektet' er der forslag til konkrete aktiviteter, som topledelsen med fordel kan tage del i.</p>
Resultat	At topledelsen gennem hele projektet deltager aktivt, og dermed er med til at motivere hele kommunen.
Anbefalet udfører	Projektleder
Kvalitetskriterier	At topledelsen involveres aktivt gennem hele projektet

Involverede parter Toplevelse

. **PUBLICERING**

Publiceringsstatus Publiceret