



PL 12 Planlæg kommunens ØiR implementering (B5)

Master-opgave ID	519
Opgavetitel	PL 12 Planlæg kommunens ØiR implementering (B5)
Projekt	KY
Fase	Fase 2.1: Planlægning (Fase)
Tema	Projektledelse og -styring (Tema)
Prioritet	Prioritet 2
Er det en STS/Infrastruktur opgave?	Nej
Opgave varighed (antal dage)	5
Slutdato (fra Go-Live)	-171
Startdato (fra Slutdato)	-63
Bølger	KY - Bølge 5
Mål	Målet er, at kommunen planlægger og allokerer ressourcer, så kommunen effektivt, jævnfør opgavebeskrivelser og indenfor angivne tidsfrister kan løse de KLIK-opgaver der følger, når kommunen ibrugtager Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) med KY.
Beskrivelse	<p>ØiR er en forudsætning for, at ydelsesområdet via KY kan bogføring, sende fordringer/krav til opkrævning, godkende fakturaer og udbetale ydelser. Det opnås når kommunen med KY ibrugtager følgende fire ØiR-integrationer: Finans, Debitor, Faktura og NemKonto.</p> <p>For at ibrugtage ØiR med KY, skal kommunen løse plus 20 KLIK-opgaver. KOMBIT afvikler otte ØiR-relaterede webinar, hvor vi gennemgår opgaverne og opbygger den indsigt og viden, der er nødvendig for at kunne løse de ØiR-relaterede KLIK-opgaver. Det er helt afgørende, at de rigtige ressourcer deltager på de rette tidspunkter.</p> <p>De ØiR-relaterede KLIK-opgaver kræver rettidig og særlig planlægning, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løsningen involverer og kræver allokering fra mange forskellige parter, der ofte er ansat forskellige steder i kommunen fx i ydelsesområdet, i bogføring/opkrævning og i It-/digitalisering. Det er væsentligt, at ledelsen på tværs forstår og prioriterer ibrugtagningen af ØiR, så de nødvendige ressourcer allokeres på de rette tidspunkter • Løsningen af opgaverne kræver både teknisk indsigt i fx infrastruktur og forretningsmæssig indsigt i både ydelsesområdet og i

bogføring/opkrævning

- Det er på grund af de mange forskellige involverede fagligheder en udfordring at skabe en fælles forståelsesramme, der samtidig er nødvendig for, at parterne kan løse opgaverne. Så kommunen har brug for hjælp fra KOMBIT
- Alle ØiR-relaterede KLIK-opgaver er obligatoriske og flere er på kritisk vej
- Der er afhængighederne opgaverne i mellem
- Andre parter fx kommunens ERP-leverandør (EG, Fujitsu eller KMD), leverandøren af KY (NetCompany) eller leverandøren af den fælleskommunale infrastruktur kan først kan udføre deres opgaver, når kommunen har fuldført sine ØiR-relaterede KLIK-opgaver. Så den planlægning som kommunen skal udføre, er del af et større puslespil.
- KY skal bruge flere integrationer i ØiR og flere elementer i den enkelte integration end Ydelsesrefusion (YR) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD). Der er derfor flere delopgaver, som kommunen ikke tidligere har udført og som kræver en dybere forståelse for ØiR og bogføring/opkrævning i ydelsesområdet. Opgaverne er generelt mere komplekse end de var i YR og KSD

Deltager kommunen i de af KOMBIT tilrettelagte forløb med de rette ressourcer, vil det være lettere at forstå og løse de ØiR-relaterede opgaverne.

For at understøtte kommunens overblik over ibrugtagningen af ØiR er der udarbejdet en detaljeret tidsplan som illustrerer alle planlagte ØiR-relaterede aktiviteter, KLIK-opgaver, involverede parter, afhængigheder og forudsætninger for at løse opgaverne. Du finder tidsplanen i kommunens bølgeimplementeringsplan, som kan tilgås via dette link: <https://share-komm.kombit.dk/P008/Delte%20dokumenter/Forms/Planer.aspx>

Forløbet indledes med et webinar af 2½ times varighed for KY-projektlederen, systemansvarlig på bogførings-/opkrævningssystemet og KOMBIT-programlederen, hvor KOMBIT skaber overblik over ØiR-relaterede opgaver og aktiviteter, så kommunen kan planlægge implementeringen af ØiR.

Metode og fremgangsmåde

1. Sæt ansvarlig og udfører på opgaven og opdater opgavens udførelsesstatus til "påbegyndt"
2. Identificer og involverer (evt. i samarbejde med KOMBIT-programleder): kommunens systemansvarlige på bogførings- og opkrævningssystemet
3. Del KLIK-opgaven og tidsplanen med KOMBIT-programlederen og systemansvarlige for bogførings-/opkrævningssystemet
4. Tag stilling til om der er andre personer i din kommune skal involveres i planlægningen af implementeringen af ØiR
5. Deltag i webinarret 'Introduktion og planlægning af ØiR implementering'. KOMBIT inviterer KY-projektlederen, KOMBIT-programlederen, systemansvarlig for bogføring-/opkrævning. Følg op på hvem der deltager fra din kommune og Inviter gerne andre relevante aktører til webinarret. Webinarret vil blive optaget.
6. Nedsæt lokalarbejdsgruppe bestående af fx KY-projektleder, Ydelseschefen, systemansvarlig for bogførings-/opkrævningssystemet, KOMBIT-programleder og de ressourcer fra It/Digitalisering, der arbejder med støttesystemerne Organisation og Klassifikation/Sortiment.
7. Drøft og fastlæg med centrale aktører, hvordan kommunen bedst planlægger implementeringsforløbet der er skitseret på webinarret og i den detaljeret tidsplan.
 - Sikr ledelsesmæssig deltagelse i forløbet
 - Sikr at relevante roller er bekendt med forløbet
 - Sikr at relevante roller har allokeret tid til at løse opgaver

- o Tilpas tidsplanen og udarbejd kommunens egen tidsplan for opgaveløsning
- o Book involverede ressourcer jf. kommunens egen tidsplan

8. Opdater KLIK-opgavens udførelsesstatus til fuldført

Resultat Opgaven er fuldført, når kommunen har planlagt ØiR implementeringen, herunder involveret og allokeret relevante ressourcer.

Anbefalet udfører KY-projektleder sammen med KOMBIT-programleder

Involverede parter KOMBIT-programleder, STS-projektleder, infrastrukturansvarlig, Ydelseschef, leder af bogføring og opkrævning, leder af It-og digitalisering, systemansvarlige på bogførings- og opkrævningssystemet, ØiR finans administrator, ØiR debitor administrator, klassifikations-/sortiments administrator og eventuelt andre der har indflydelse på planlægningen og allokeringen af ressourcer til ibrugtagningen af ØiR.

. PUBLICERING

Publiceringsstatus Publiceret

Kommentarer **Pernille Schultz** 02/10/2020 16:09

#besked

Kære KY-kommuner i Bølge 5

Følgende nye KLIK-opgaver er i dag publiceret for jer:

OA 12 Udpeg KY-systemansvarlig

PL 12 Planlæg kommunens ØiR implementering

Bedste hilsner

Pernille