

 UI 07 Kontrollér forberedelse af data før Go-Live (B1)

<b>Master-opgave ID</b>	510
<b>Opgavetitel</b>	UI 07 Kontrollér forberedelse af data før Go-Live (B1)
<b>Projekt</b>	KY
<b>Fase</b>	Fase 2.2: Klargøring ( Fase )
<b>Tema</b>	Ud- og indfasning ( Tema )
<b>Prioritet</b>	Prioritet 2
<b>Er det en STS/Infrastruktur opgave?</b>	Nej
<b>Svar til</b>	<a href="mailto:KY.Udrulning@netcompany.com">KY.Udrulning@netcompany.com</a>
<b>Opgave varighed (antal dage)</b>	5
<b>Slutdato (fra Go-Live)</b>	-7
<b>Startdato (fra Slutdato)</b>	-21
<b>Bølger</b>	KY - Bølge 1
<b>Mål</b>	Målet med denne opgave er, at kommunens data i hhv KMD Aktiv, KMD sag, KMD doc2archive og kommunens debtorsystem er forberedt bedst muligt til konverteringen, således at mængden af fejl og afklaringer i konverteringsperioden reduceres mest muligt.
<b>Beskrivelse</b>	<p>Før Go-Live af KY skal kommunen kontrollere, at data fra nuværende systemer er klar til konverteringen.</p> <p>Selvom kommunen tidligere har gennemført KLIK-opgaver vedrørende tidlig forberedelse af data - så er der i den mellemliggende periode formentligt sket ting med data, som kræver fornyet opmærksomhed.</p> <p>Kommunen bør derfor gennemgå de gennemførte opgaver igen, for at sikre at oprydningen har medført, at eksisterende data er forberedt til Go-Live.</p> <p>Det drejer sig om følgende KLIK opgaver:</p> <p>KLIK-opgaver</p> <p>Ryd op i KMD Aktiv</p> <p>Tag stilling til bevillingstyper i KMD Aktiv</p>

Håndter brug af erstatningspersoner

Afklar revision og noter i KMD doc2archive

Kontroller debitor er klar

Ryd op i KMD sag

**Metode og fremgangsmåde**

1. Genlæs "Baggrund – Tidlig forberedelse" <https://share-komm.kombit.dk/P008/Delte%20dokumenter/Forms/Ud%20og%20indfasning.aspx>
2. Gennemgå de listede opgaver, og foretag kontrol af, at data er forberedt til Go-Live

**Resultat** At kommunen har kontrolleret forberedelsen af data forud for Go-Live.

**Anbefalet udfører** Projektleder

**Involverede parter** Jf. indholdet i de enkelte KLIK opgaver

**PUBLICERING**

---

**Publiceringsstatus** Publiceret

**Kommentarer** **Pernille Schultz** 02/10/2020 14:11

#besked

Hej KY kommuner i Bølge 1

Følgende nye KLIK-opgave er i dag publiceret for jer:

UI 07 Kontrollér forberedelse af data før Go-live

Bedste hilsner

Pernille