

 UI 36 Bekræft login på KY (B4)**Master-opgave ID** 783**Opgavetitel** UI 36 Bekræft login på KY (B4)**Projekt** KY**Fase** Fase 2.2: Klargøring (Fase)**Tema** Ud- og indfasning (Tema)**Prioritet** Prioritet 1**Er det en
STS/Infrastruktur
opgave?** Nej**Svar til** ky.udrulning@netcompany.com**Opgave varighed (antal
dage)** 5**Slutdato (fra Go-Live)** -70**Startdato (fra Slutdato)** -25**Bølger** KY - Bølge 4**Mål** Målet med denne opgave er, at kommunen bekræfter, at de kan tilgå KY i begrænset drift.**Beskrivelse** Kommuner kan tilgå KY i begrænset drift fra og med uge -10 forud for Go live.

Denne dato er 10 uger før migreringsweekenden. Fra denne dato og frem til migreringsweekenden vil KY være åben med det formål, at den kommunale administrator kan foretage lokal opsætning af KY før ibrugtagningen.

Når opgaven "UI 36 Bekræft login på KY" markeres som fuldført, bekræfter kommunen, at de kan tilgå KY.

**Metode og
fremgangsmåde** Kommunen tilgår KY via den URL, der er angivet i den kommunespecifikke drejebog.**Resultat** Kommunen har bekræftet login på KY ved at markere opgaven som fuldført.**Anbefalet udfører** KY administrator**Involverede parter** KY projektleder

. PUBLICERING

Publiceringsstatus Publiceret

Kommentarer **Pernille Schultz** 17/02/2021 13:30

#besked

Kære KY-kommuner i Bølge 4

Deadline på UI 36 er justeret til den 1. marts 2021.

Bedste hilsner

Pernille