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KY - Bglge 1

Malet med denne opgave er at sikre, at den kommunale konfiguration af KY er
korrekt gennemfart og at integrationer samt opsaetning af gvrige systemer i
kommunen fungerer efter hensigten.

Nar den kommunale administrator har foretaget den kommunale opsaetning af KY,
skal konfiguration og integrationer afprgves. Dette ggres ved hjzelp af fire sdkaldte
produktionsverifikationer, der dermed skal sikre en succesfuld idriftsaettelse af KY.

Produktionsverifikationerne leveres af Netcompany og indeholder trinvise
anvisninger til afprgvning af konfigurationer og integrationer.

Afprevningen af den kommunale konfiguration foregar direkte i KY, og det er den
kommunale administrators opgave i samarbejde med traenere/sagsbehandler,
som har gennemfort sagsbehandleruddannelsen, at afprave opsaetningen.

« KY projektleder tilrettelaegger i samarbejde med KY administrator og
sagsbehandlere proces for afprgvning af kommunal konfiguration.

+ Med afseet i folgende fire produktionsverifikationsbilag afprever kommunal
administrator og sagsbehandlerne den kommunale opsaetning af KY samt
integrationer og opsaetning af gvrige systemer i kommunen:
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1. Bilag — Produktionsverifikation 1 - Enkeltydelse (Ul 24)
2. Bilag - Produktionsverifikation 2 - HTF (Ul 24)

3. Bilag - Produktionsverifikation 3 - APQ (Ul 24)

4. Bilag — Produktionsverifikation 4 - @vrige (Ul 24)

Produktionsverifikationer tilgas via dette link: https://share-

komm.kombit.dk/P008/Delte%20dokumenter/Forms/Ud%200g9%20indfasning.aspx

OBS: De respektive verifikationer udfgres i den raekkefglge, de er listet i ovenfor.

« Eventuelle fejl og mangler i den lokale opsaetning rapporteres til den
kommunale KY administrator, sa disse kan korrigeres i forhold il
kommunens gnskede opseetning.

At kommunens konfiguration af KY ved ibrugtagningstidspunktet er opsat korrekt,
og at Igsningen virker ift. integrationer samt opseetning af @gvrige systemer i
kommunen.

KY administrator, Sagsbehandlere.
KY-projektleder, Skabelonredaktar

PUBLICERING

Publiceret

Pernille Schultz  17/09/2020 16:12

#besked

Kaere kommuner i Bglge 1

Folgende nye KLIK-opgave er i dag publiceret for jer:

Ul 24 - Gennemfar afprgvning af kommunal konfiguration

Veer opmeerksom pa, at slutdato for denne opgave er justeret til den 23. oktober,
sa den ikke kolliderer med efterarsferien.

Bedste hilsner
Pernille

Pernille Schultz  27/10/2020 08:06

#besked

Keere KY-kommuner i Bglge 1

Det er yderst vigtigt, at KLIK-opgaven Ul 24 prioriteres fuldfart snarest muligt.

Eventuelle fejl i KY meldes ind via MinSupport.
Spargsmal til gennemfarsel af opgaven stilles via KLIK.

Kom gerne med en status for, hvornar | forventer opgaven fuldfert.
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Bedste hilsner
KY-teamet
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